Warehouse extension in Polička - stage of carcass superstructuree by Herben, Tomáš
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND   
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
 
 
ROZŠÍŘENÍ SKLADU V POLIČCE – HRUBÁ 
VRCHNÍ STAVBA 
WAREHOUSE EXTENSION IN POLIČKA – STAGE OF CARCASS SUPERSTRUCTURE 
 
 
  
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ HERBEN  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce 
 
Abstrakt 
 Obsahem této práce je rozšíření skladu v Poličce, konkrétně realizace hrubé 
vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, 
technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, zprávu popisující dopravní 
vztahy, technickou zprávu o ochraně bezpečnosti a zdraví na staveništi. V přílohách je 
obsažen rozpočet, časový plán, KZP, a popis dopravních vztahů. 
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Abstract 
 The content of this work is warehous extension in Polička concrete 
implementation of carcass superstructure. This tesis contains construction and 
technology report, technological prescription, technology report of transportation, 
technology report of health and safety on the construction site. Budget, calculation and 
time planning, inspection and test plan and description of transport relations. 
 
Keywords 
 Building, prefabricated reinforced concrete frame, mobile crane, budget, time 
planning, schedule, inspection and test plan, technological prescription, health and 
safety, transport relations, building site, prefabricated part 
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Úvod 
 Tématem mé bakalářské práce je rozšíření skladu v Poličce, konkrétně etapa 
hrubé vrchní stavby. Tato etapa se zabývá montáží železobetonového prefabrikovaného 
skeletu, který je specifický svými nadrozměrnými a těžkými železobetonovými dílci. 
Součástí výstavby skladových prostor je i napojení nově budovaného objektu ke 
stávající hale tak, aby funkčně tvořili monoblok. 
 V mé bakalářské práci se budu zabývat postupem výstavby, časovým plánem, 
technologickým předpisem, návrhem strojní sestavy, řešením dopravních vztahů pro 
jednotlivé prefabrikáty, tzn. ověřit trasu, kterou se budou prefabrikáty dovážet, a 
návrhem staveniště. Součástí je kontrolní a zkušební plán pro montovaný skelet, řešení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální požadavky pro danou 
technologickou etapu. Pro střešní konstrukci spojovacího modulu budu rovněž 
zpracovávat technologický předpis a postup výstavby. 
 Samotná realizace tohoto montovaného prefabrikovaného skeletu je pro mne 
díky svému specifickému charakteru mohutných a nadrozměrných prvků výzvou, a chci 
se blíže seznámit s problémy a úskalími, která mohou při realizaci takových konstrukcí 
vznikat. Pevně věřím, že se mi podaří naplnit své vytyčené cíle a zúročím zde své 
všechny poznatky z dosavadního studia oboru Technologie, mechanizace a řízení 
staveb.  
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Rozšíření skladu v Poličce 
 
Umístění stavby:  Polička, ulice Střítežská  
 
Kraj:    Pardubický 
 
Okres:    Svitavy 
 
Katastrální území:  Polička (725358) 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   Ravensburger Karton s.r.o. 
    Adresa: Střítežská 968, 572 01 Polička 
    IČ: 252 57 064 
 
Generální projektant:  IMOS Brno, a.s. 
    Adresa: Olomoucká 174, 62700 Brno 
    IČ: 253 22 257    
 
Hlavní dodavetel:  IMOS Brno, a.s. 
    Adresa: Olomoucká 174, 62700 Brno 
    IČ: 253 22 257    
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1.2 Informace o rozsahu stavby 
 
SO 920 – Skladovací hala:  zastavěná plocha………………8 480 m² 
     obestavěný prostor………….143 100 m³ 
 
SO 930 – Hala:   zastavěná plocha…………........2 840 m² 
     obestavěný prostor……….…..31 615 m³ 
1.3 Informace o území stavby 
 Zájmový pozemek se nachází v severozápadní části města Polička, v průmyslové 
zóně, severně od ulice Střítežšká. Pozemek se nachází ve stávajícím areálu společnosti 
Ravensburger Karton s.r.o. v jeho východní části uvnitř současného oplocení, 
s přesahem do dalších, v současné době již vykoupených pozemků za oplocením, které 
se před výstavbou posune na novou hranici areálu. Vjezd do areálu se nachází v jeho 
severozápadní části a je napojen na silnici III/36029 na ulici Střítežská, pozemek 
budoucí stavby však bude přístupný na komunikaci z ulice Střítežská z jižní strany. Za 
hranicí areálu se na východní a severní části nachází rozsáhlé pozemky s ornou půdou. 
 Stavba nezasahuje do chráněného území a nebude mít důsledky na kulturní 
památky, protože se nachází v průmyslové části.    
1.4 Stavební objekty 
 
 SO 900 – Hrubé terénní úpravy 
 SO 901 – Bourání  
 SO 920 – Skladovací hala 
 SO 930 – Hala  
 SO 940 – Support II  
 SO 960 – Vnitrozávodní komunikace 
 SO 970 – Opěrná zeď 
  SO 980 – Oplocení, úprava 
  SO 990 – Kanalizace dešťová 
  SO 991 – Kanalizace splašková 
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  SO 995 – Přípojka VN 35kV 
  SO 996 – Sadové úpravy 
 
1.5 Provozní soubory 
 
 PS 310 – Rozvody stlačeného vzduchu 
 PS 311 – Vytápění a rozvody topení 
 PS 312 – Větrání 
 PS 313 – Rozvody elektro 
 PS 314 – Rozvody vody 
 PS 315 – Transformovna 35/0,4 kV 
1.6 Základní charakteristika stavby 
 Jedná se o rozšíření skladovacích prostor výrobního areálu společnosti 
Ravensburger Karton s.r.o. v Poličce. Společnost Ravensburger se zabývá výrobou 
puzzle a společenských her, které jsou zhotovovány převážně z papíru a dále lisováním 
drobných výrobků z plastu.  Rozšíření skladovacích prostor pro firmu Ravensburger 
představuje již 5. stavbu a provozně navazuje na monoblok stávající 4. stavby. Celek 5. 
stavby zahrnuje v rámci rozšíření skladových prostor realizaci stavebních objektů SO 
920 – Skladovací hala, která bude sloužit ke skladování palet a SO 930 – Hala, která 
bude využívána pro skladování a kompletaci sortimentu a expedici v kontejnerech. 
Realizace těchto dvou stavebních objektů bude probíhat postupně ve dvou etapách, nyní 
se jedná o první etapu. Opláštění objektů bude provedeno z lehkých sendvičových 
panelů v bílé barvě v kombinaci s modrou barvou atikové části. Zastřešení bude 
zhotoveno z tužších panelů s horní vrstvou pozinkovaného plechu. Součástí rozšíření 
bude napojení na areálové komunikace a zhotovení nových parkovacích ploch osobních 
vozidel pro zaměstnance firmy. 
1.6.1 SO 920 – Skladovací hala 
 Celková rozloha objektu bude po dostavbě v druhé etapě 63 x 135 m a bude 
zahrnovat jednopodlažní třílodní halu o rozměrech 57 x 120 m, prozatím však bude 
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zhotovena jedna loď v šířce 19 m se sedlovou střechou a výškou atiky 17,1 m, 
v prostoru budoucích dvou lodí skladovací haly bude ponechán volný prostor, který 
bude upraven tak, aby povrchová dešťová voda mohla odtékat gravitačně do dešťové 
kanalizace.  
 Objekt dále zahrnuje nižší předsazený manipulační modul o rozměrech 63 x 15 
m s příčně plochou střechou s podélným spádováním k úžlabí a výškou atiky 10,2 m. 
Od stávající haly je nová stavba oddělena podélným spojovacím modulem o šířce 6 m a 
výšky horní hrany +8,4-9,0 m dle spádu stávající střešní konstrukce, který zajišťuje 
funkční propojení na novou stavbu a vytváří přechod mezi různými konstrukčními 
systémy stávající a nově budované stavby. Střešní konstrukce je uvažována z lepeného 
dřeva. 
1.6.2 SO 930 – Hala 
 Objekt je jednopodlažní konstrukce o půdorysných rozměrech 20 x 135 m, s 
pultovou střechou a výškou atiky 10,2 m. 
1.7 Konstrukční řešení 
 Hlavní nosná konstrukce obou jednopodlažních stavebních objektů je navržena 
jako železobetonový montovaný skelet založený na základových patkách. Sloupy jsou 
vetknuty do kalichů patek. Mezi sloupy jsou na okrajích patek uloženy základové 
nosníky a na nich jsou následně osazeny parapetní panely. Hlavní nosný prvek 
zastřešení tvoří střešní vazníky. Mezi sloupy jsou osazeny ztužidla a průvlaky. 
V objektech jsou umístěny tři patrové konstrukce provedeny předpjatými stropními 
panely Spiroll. Opláštění je zhotoveno z lehkých sendvičových stěnových IPN panelů, 
zastřešení je provedeno ze střešních IPN panelů. 
2 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
2.1 Staveništní doprava 
 Pro staveništní dopravu bude pozemek z velké části zpevněn zhutněným 
štěrkem. Vjezd na staveniště pro tahač s návěsem  je situován na silnici III. třídy na ulici 
Střítežská.  
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2.2 Energetické sítě 
 Na staveništi bude zřízena provizorní vodovodní přípojka a provizorní 
vodoměrná šachta. Tato přípojka bude doveden do míst zázemí pracovníků PVC 
trubkou, navržená dimenze pro danou etapu je DN 20 mm, tj. ¾palce. 
 Elektrická energie bude zajištěna pomocí nově zbudované trafostanice. Ta bude 
zhotovena před zahájením prací. Trafostanice je navržena v jižní části pozemku. 
Z trafostanice bude elektrická energie dovedena do kanceláře stavbyvedoucího a do 
míst zázemí pracovníků. Nově vybudovaná elektrická přípojka je nadimenzována na 
nutný příkon 12,16 kW. 
 Kanalizační přípojka bude sloužit pro odvod splaškové vody ze sanitárního 
kontejneru a bude napojena na kanalizační šachtu již vybudované kanalizační přípojky 
pro nově budovaný objekt. Dimenze pro kanalizační přípojku je DN 110 mm, tj. 4¼ 
palce. 
3 Stavebně technologická část 
3.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
 Technická zpráva zařízení staveniště obsahuje celkové uspořádání prostoru pro 
nově vznikající objekt. Je zde popsány staveništní buňky včetně spotřeby energií, popis 
nově vybudovaných staveništních přípojek a jejich navržené dimenze. Je zde řešena 
vertikální a horizontální doprava, přístupová komunikace s oplocením. 
 3.2 Návrh strojní sestavy 
 Návrh strojní sestavy sepisuje stroje vhodné pro danou technologickou etapu 
hrubé vrchní stavby. Jsou zde popsány všechny důležité údaje strojů, které budou 
použity při výstavbě. 
3.3 Technologický předpis pro prefabrikovaný montovaný skelet 
 Technologický předpis je sestaven pro vypracování montované železobetonové 
konstrukce nově budovaných skladových prostor. 
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3.4 Technologický předpis pro střešní konstrukci spojovacího modulu 
 Tento technologický předpis je zpracován pro montáž střešní konstrukce, která 
odděluje nově budovanou vysokou skladovací halu stavebního objektu SO 920 od 
stávající haly. Součástí montáže střešní konstrukce je i zesílení střešní konstrukce 
stávající haly z důvodu vytvoření sněhových návějí. 
3.5 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
 Tato zpráva řeší dopravu materiálů na staveniště. Jedná se o dopravu prvků 
montovaného skeletu a dřevěných prvků pro zhotovení střešní konstrukce spojovacího 
modulu a zesílení stávající střešní konstrukce. V obou případech je nutné uvažovat 
z části dovážky s nadrozměrnou dopravou, která je v této kapitole detailně rozepsána. 
3.6 Kontrolní a zkušební plán prefabrikovaného montovaného skeletu 
 Kontrolní a zkušební plán řeší problematiku správnosti a přesnosti všech 
prováděných úkonů v průběhu technologické etapy provádění hrubé horní stavby. 
Určuje co, kdy a jak se má kontrolovat. Předepisuje jaké kontroly je nutné provést před 
zahájením prací – kontroly vstupní, dál v průběhu prací vytyčuje nutné kontrolní 
momenty – kontroly mezioperační a po ukončení prací sděluje nutné finální údaje 
provedených konstrukcí a úkonů v kontrolách výstupních. 
3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
 Pro popsání možných rizik na staveništi bylo použito nařízení vlády 591/2006 
Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  a nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Jsou zde citovány jednotlivé odstavce týkající se dané stavby a doplněny přesnou 
formulací jejich dodržování na stavbě. 
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    IČ: 252 57 064 
 
Generální projektant:  IMOS Brno, a.s. 
    Adresa: Olomoucká 174, 62700 Brno 
    IČ: 253 22 257    
 
Hlavní dodavetel:  IMOS Brno, a.s. 
    Adresa: Olomoucká 174, 62700 Brno 
    IČ: 253 22 257    
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1.2 Informace o rozsahu stavby 
 
SO 920 – Skladovací hala:  zastavěná plocha………………8 480 m² 
     obestavěný prostor………….143 100 m³ 
 
SO 930 – Hala:   zastavěná plocha…………........2 840 m² 
     obestavěný prostor……….…..31 615 m³ 
1.3 Rozsah staveniště 
 Požadavky na zajištění staveniště jsou uvedeny v nařízení vlády 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Naše staveniště bude zřízeno a užíváno dle uvedeného předpisu. Pro 
zařízení staveniště bude používán pozemek investora. Staveniště bude oplocené a 
přístupné po místní veřejné komunikaci ve vlastnictví města Polička. 
1.4 Informace o staveništi 
 Zájmový pozemek se nachází v severozápadní části města Polička, severně od 
ulice Střítežšká. Plocha staveniště se nachází ve stávajícím areálu společnosti 
Ravensburger Karton s.r.o. v jeho východní části uvnitř současného oplocení, 
s přesahem do dalších, v současné době již vykoupených pozemků za oplocením, které 
se před výstavbou posune na novou hranici areálu. Vjezd do areálu se nachází v jeho 
severozápadní části a je napojen na silnici III/36029 na ulici Střítežská, staveniště však 
bude napojeno na komunikaci z ulice Střítežská z jižní strany. Za hranicí areálu se na 
východní a severní části nachází rozsáhlé pozemky s ornou půdou. Pozemek staveniště 
je rovinatý, bez porostů, které by bylo nutné odstraňovat, v severní části zatravněný a v 
jižní části se nachází stávající parkovací stání pro zaměstnance firmy, na kterém bude 
vybudována nová vnitrozávodní komunikace, která bude propojena se stávající 
areálovou komunikací zhotovenou v rámci 4. etapy výstavby areálu. Realizace rozšíření 
skladových prostor bude probíhat v severní části staveniště na místě zatravněné plochy. 
Celková plocha staveniště činí 21 150 m².    
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Obr. 2.1 - Letecký snímek areálu firmy Ravensburger Karton s.r.o. a staveniště 
 
1.5 Stavební objekty 
 
 SO 900 – Hrubé terénní úpravy 
 SO 901 – Bourání  
 SO 920 – Skladovací hala 
 SO 930 – Hala  
 SO 940 – Support II  
 SO 960 – Vnitrozávodní komunikace 
 SO 970 – Opěrná zeď 
  SO 980 – Oplocení, úprava 
  SO 990 – Kanalizace dešťová 
  SO 991 – Kanalizace splašková 
  SO 995 – Přípojka VN 35kV 
  SO 996 – Sadové úpravy 
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1.6 Provozní soubory 
 
 PS 310 – Rozvody stlačeného vzduchu 
 PS 311 – Vytápění a rozvody topení 
 PS 312 – Větrání 
 PS 313 – Rozvody elektro 
 PS 314 – Rozvody vody 
 PS 315 – Transformovna 35/0,4 kV 
2 Staveništní doprava 
2.1 Horizontální doprava 
 Horizontální dopravu bude zajišťovat tahač Scania R580 se speciálním 
roztahovacím návěs Nooteboom OVB-48-03V a s klasickým návěsem Schwarzmüller. 
Speciální návěs bude použit pro přepravu těžkých a nadrozměrných prvků. Řidič 
soupravy se bude řídit pokyny vedoucího čety, přistaví návěs do takové vzdálenosti 
autojeřábu, aby bylo možné odebírat prvky z návěsu. Po složení nákladu bude speciální 
návěs zatažen do délky klasického návěsu a v prostoru stavby se vytočí. 
2.2 Vertikální doprava 
 Pro vertikální dopravu jsou navrženy dva autojeřáby a to sice Grove GMK 4080-
1 a Tatra AD-20. Mobilní jeřáb Grove GMK 4080-1 bude montovat těžké a 
nadrozměrné prvky. Autojeřáb Tatra AD-20 bude použit na montáž lehčích prvků. Pro 
práci ve výškách budou sloužit kloubové dieselové plošiny Statech a nůžkové dieselové 
plošiny Statech. 
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3 Objekty zařízení staveniště 
3.1 Staveništní přípojky 
3.1.1 Vodovodní přípojka 
 Pro zařízení staveniště bude zřízena provizorní vodovodní přípojka, která bude 
napojena podzemní navrtávkou na nově zřízenou vodovodní přípojku napojenou na 
stávající síť areálu a povede k sanitárním kontejnerům přes provizorní vodoměrnou 
šachtu. 
3.1.2 Elektrická přípojka 
 Pro rozvod vysokého a nízkého napětí bude v jižní části staveniště zřízena 
trafostanice 35/0,4kV v objektu SO 940 – Support II, do níž povede přípojka VN 35kV 
ze stávající VN linky ČEZ s označením TS 94 HEDVA, která povede kabelem v trase 
stávající přípojky do areálu, na hranici areálu firmy z trasy odbočí a povede podél 
oplocení, kde již bude provedena přeložka, v místě vjezdu na staveniště budou kabely 
opatřeny chráničkou a uloženy v betonových tvarovkách s víkem, aby nedošlo 
k poškození důsledkem pohybu těžké techniky. Z trafostanice bude elektrická energie 
dovedena ke kanceláři stavbyvedoucího a do míst zázemí pracovníků.  
3.1.3 Kanalizační přípojka 
 Sanitární kontejnery zařízení staveniště budou napojeny kanalizační přípojkou 
na kanalizační šachtu v již vybudované kanalizační přípojce stavebních objektů. Na tuto 
šachtu bude staveništní přípojka napojena boční podzemní navrtávkou. 
 
3.2 Oplocení 
 Areál staveniště je na jižní a severní straně z části oplocen stávajícím drátěným 
plotem o výšce 2 m. Tento plot bude během výstavby ponechán, v jihovýchodní části na 
něj bude napojena příjezdová dvoukřídlá uzamykatelná brána o šířce 9 m a výšce 2 m. 
Provizorní přenosné oplocení výšky 2,0 m bude v jižní části staveniště navazovat na 
bránu u vjezdu a bude umístěno podél celé východní strany a z části severní strany 
staveniště. V jihozápadní a severozápadní části staveniště bude provizorní oplocení 
oddělovat stávající areál firmy od staveniště, aby byl zamezen vstup zaměstnanců firmy. 
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Na příjezdové bráně budou umístěny informační a výstražné tabule upozorňující na 
zákaz vstupu nepovolaným osobám, při jehož porušení by mohlo dojít ke zranění osob. 
 
   
  
 
 
 
 
Obr. 2.2 – Přenosné oplocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.3 – Informační a výstražné tabule 
3.3 Staveništní buňky 
 Staveništní buňky jsou situovány v jižní části staveniště. Budou ukládány na 2 
smrkové hranoly do přední a zadní části kontejneru a 1 smrkový hranol do prostřední 
části kontejneru. Hranoly budou ukládány kolmo k delší straně buňky. Sanitární buňka 
bude napojena na zdroj pitné vody a splaškovou kanalizaci. Do obytných buněk a 
kanceláře stavbyvedoucího bude napojena na elektrickou energii z již vybudované 
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trafostanice. Podrobný popis buněk je uveden příloze č. 1. – Přehled použitých 
kontejnerů. 
3.4 Plochy a skládky zařízení staveniště 
 V celé ploše nově budovaných objektů bude zhotoven násyp ze zhutněného 
štěrku o mocnosti 300 mm. Tento násyp bude následně použit jako podkladní vrstva pro 
budoucí podlahu a rovněž poslouží jako skládka prefabrikovaných dílců, které budou 
montovány přímo z návěsů nebo zde budou provizorně odkládány pro urychlení jejich 
dovážky. V prostorách příjezdu automobilové techniky na staveniště v jeho jižní části a 
prostoru mezi dvěma stavebními objekty bude zhotoven násyp ze zhutněného štěrku 
tloušťky 200 mm. Drobný materiál a nářadí budou ukládány v uzamykatelných 
kontejnerech. 
3.5 Oklepová plocha 
 Oklepová plocha není na staveništi navržena. V případě, že by docházelo 
k nadměrnému znečištění asfaltové komunikace na ulici Střítežšká, bude objednán 
samosběrný zametač od technických služeb v Poličce. 
3.6 Parkovací plochy pro osobní automobily 
 Pro osobní automobily bude v jižní části staveniště, vedle kanceláře 
stavbyvedoucího, zhotovena parkovací plocha pro 5 stání. Tato plocha bude násypem ze 
zhutněného štěrku o mocnosti 200 mm. Rozměr jednoho stání je 4,5 x 2,0 m. 
3.7 Ostraha na staveništi 
 Hlídání staveniště si zajistí investor, bude jej provádět stejná bezpečnostní 
agentura, která má v kompetenci ostrahu stávajícího areálu firmy. 
3.8 Osvětlení na staveništi 
 Osvětlení staveniště budou zajišťovat stávající svítilny podél plotu v jižní části 
staveniště, které zajišťovali osvětlení parkoviště pro zaměstnance firmy v prostoru 
nynějšího zázemí pracovníků. 
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4 Požární bezpečnost na staveništi 
 Vzhledem k tomu, že se na stavbě bude pracovat i s hořlavými materiály, bude 
v každé obytné staveništní buňce umístěn přenosný hasicí přístroj s práškovou náplní 6 
kg ABC a hasicí schopností 34A. V každé buňce bude umístěn jeden kus, u vstupu a 
bude zajištěn proti překlopení. 
5 Ochrana životního prostředí 
 V průběhu výstavby může vlivem vnitrostaveništní dopravy docházet ke zvýšené 
koncentraci prachových částic ve vzduchu, proto je navrženo kropení přístupové 
komunikace. Při provádění prací může docházet úniku provozních kapalin ze stavebních 
strojů. Vždy po přerušení práce se pod olejovou nádrž umístí plechová vana, do které 
budou případné odkapy kapalin zachyceny. V případě úniku provozních kapalin do 
půdy provedeme odstranění nejvíce kontaminované půdy a ošetříme zasažený prostor 
vápnem. 
 U vjezdu na staveniště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad vzniklý 
pracovníky na stavbě a ze stavebního procesu, zejména sklo, papír a plast. Tyto odpady 
je nutné třídit dle katalogu odpadů a ekologicky likvidovat na určených skládkách. 
Odpady ze stavební výroby budou shromažďovány na kontejner, odkud budou 
odváženy na skládku. Odvoz odpadů ze staveniště bude zajišťovat firma Liko Svitavy 
a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.4 – Kontejnery na tříděný odpad 
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Obr. 2.5 – Kontejner na zeminu a odpadní stavební materiál 
7 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
 Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, 
především podle Nařízení vlády 591/2006 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Jejich dodržování bude hlídáno stavbyvedoucím.  
32 
 
Příloha č.1 – Přehled použitých kontejnerů 
 
Kancelář stavbyvedoucího 
 
Typ:   C3L 03 
Rám:   žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:   1x1765x1335 mm 
Okenní roleta:  ano 
Podlaha:  cementotřísková, PVC 
Dveře vnější:  ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  800/19730 mm 
Elektro:  2x380V,3x osvětlení, 4x zásuvka 
Stohovatelnost:  3x 
   
 
 
Obr. 2.6 – Půdorys kontejneru C3L 03 
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Obytná buňka 
 
Typ:   C3L 02 
Rám:   žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:   1x1765x1335 mm 
Okenní roleta:  ano 
Podlaha:  cementotřísková, PVC 
Dveře vnější:  ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  800/1970 mm 
Elektro:  2x380V,2x osvětlení, 4x zásuvka 
Stohovatelnost:  3x 
 
 
 
Obr. 2.7 – Půdorys kontejneru C3L 02 
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Sanitární kontejner 
 
Typ:   C3S 10 
Rám:   žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:   2x600/540 sklopné, sklo ditherm 
Okenní roleta:  ne 
Podlaha:  GFK s podlahovou vpustí 
Dveře vnější:  ZK 875/2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  1x800/1970 2x sani 
Elektro:  2x380V,2x osvětlení, 4x zásuvka 
Stohovatelnost:  3x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.8 – Půdorys kontejneru C3S 10 
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Skladovací kontejner 
 
Typ:   ZL 2-20´ 
Rám:   lakovaný, svařovaná ocel 
Šířka:   2438 mm 
Výška:   2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:   ne 
Okenní roleta:  ne 
Podlaha:  ocel nebo překližka 350 kg/m² 
Dveře vnější:  dvoukřídlá ocelová 
Dveře vnitřní:  ne 
Elektro:  ne 
Stohovatelnost:  3x 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.9 - Skladovací kontejner ZL 2-20´ 
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Činnost Množství(m.j.)
Měrná
jednotka
Střední
norma (l)
Potřebné 
množství vody (l)
Ošetření betonu 42,4 m² 30 1272
Kropení staveništní
cesty - - - 300
1572
Činnost Množství(m.j.)
Měrná
jednotka
Střední
norma (l)
Potřebné 
množství vody (l)
Umyvadla, WC 11 1 prac./směna 40 440
Sprchy 11 1 prac./směna 50 550
990
Potřeba vody pro provozní účely
∑ potřeby vody pro provozní účely
Potřeba vody pro hygienické účely
∑ potřeby vody pro hygienické účely
Příloha č. 2 – Dimenze staveništních přípojek 
Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště 
 
 
 
 
 
 
 
Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 
Qnp = (Sn*kn) / (t*3600)= (1572*1,5) / (8*3600) = 0,082 l/s  
 
Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 
Qnh = (Pp*Ns*kn) / (t*3600)= (990*2,7) / (8*3600) = 0,093 l/s  
 
Celková potřeba vody 
Qncelkové = Qnp + Qnh = 0,082 + 0,093= 0,175 l/s 
 
Vysvětlivky: Sn – potřeba v l na den, kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou 
potřebu, t – doba po kterou je voda odebírána, Pp – počet pracovníků,  
Ns – norma spotřeby na osobu a den 
Návrh 
Pro potřebu 0,175 l/s navrhuji plastové potrubí o jmenovité světlosti DN 20 mm (¾ 
palce). 
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Nářadí Příkon(kW) Počet (ks) Celkem (kW)
Ponorný vibrátor 
Hervisa Perles 2 1 2
Svářečka Einhell 4 2 8
Vrtací kladivo Hitachi 0,72 2 1,44
Úhlová bruska Einhell 1,01 1 1,01
Průmyslový vysavač 
Narex 2 1 2
12,45
Nářadí Příkon(kW) Počet (ks) Celkem (kW)
Sanitární buňka 0,144 1 0,144
Obytná buňka 0,144 3 0,432
Skladový kontejner 0,072 2 0,144
0,72
Potřeba energie pro elektrické nářadí
Celkový příkon P1
Potřeba energie pro vnitřní osvětlení
Celkový příkon P2
Staveništní buňka Počet kusů DN (mm)
Sanitární kontejner C3S10 1 110
Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)² + (0,7*P1)²)½ 
S = 1,1*((0,5*12,45 + 0,8*0,72)² + (0,7*12,45)²)½ 
S = 12,16 kW 
 
Vysvětlivky: 1,1 – koeficient ztráty vedení, 0,5 a 0,7 – koeficient současnosti chodu 
elektrických motorů, 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Nutný příkon elektrické energie je 12,16 kW. 
 
Určení dimenze kanalizačního potrubí pro zařízení staveniště 
 
 
 
Pro tento sanitární kontejner navrhuji kanalizační přípojku z plastového potrubí o 
jmenovité světlosti DN 110 mm, tj. 4¼ palce. 
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1 Strojní sestava 
1.1. Tahač Scania R 580 
 Tento tahač bude použit k tažení klasického návěsu i speciálního roztahovacího 
návěsu pro dopravu prefabrikátů a dřevěných vazníků na staveniště. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1 – Délkové parametry tahače Scania R580 
Rozměry nákladního automobilu 
G délka:     6803 mm 
W šířka:     2500 mm 
O výška:     3618 mm 
I převis před osu přední nápravy: 1458 mm 
A rozvor:    3100 mm 
B vzdálenost os zadní nápravy:  1445 mm 
J převis za osu zadní nápravy:    780 mm 
Z  přesah kabiny za přední nápravu: 1278 mm 
 
Technické údaje nákladního automobilu 
Celková hmotnost vozidla:     9 020 kg 
Maximální zatížení přední nápravy:    7 700 kg 
Maximální zatížení zadní nápravy:  18 000 kg 
Maximální výkon:          426 kW  
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1.2 Speciální roztahovací návěs Nooteboom OVB-48-03V  
 Speciální roztahovací návěs Nooteboom OVB-48-03V bude sloužit k dopravě 
těžkých a nadrozměrných prvků skeletu a nadrozměrných dřevěných vazníků. Návěs má 
v zataženém stavu délku 13,5 m, což je délka klasického návěsu, je možné jej však 
roztáhnout do první polohy o 7,9 m na délku 21,4 m a následně jej lze roztáhnout do 
druhé polohy o 7,6 m na celkovou délku 29 m. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2 –Návěs Nooteboom OVB-48-03V v zatažené poloze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.3 –Návěs Nooteboom OVB-48-03V vytažený do první polohy 
 
 
 
 
Obr. 3.4 – Délkové parametry Návěsu Nooteboom OVB-48-03V vytaženého do první 
polohy 
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Obr. 3.5 –Návěs Nooteboom OVB-48-03V vytažený do druhé polohy 
 
 
 
Obr. 3.6 – Délkové parametry Návěsu Nooteboom OVB-48-03V vytaženého do druhé 
polohy 
 
 
Rozměry návěsu 
Délka v zatažené poloze:   13 500 mm 
Délka ve vytažení do první polohy:  21 400 mm 
Délka ve vytažení do druhé polohy:  29 000 mm 
Šířka ložné plochy:      2 490 mm 
Výška návěsu:       1 360 mm 
 
Technické údaje návěsu 
Maximální nosnost:          48 t 
Vlastní hmotnost:          10 t 
Maximální rychlost:             80 km/h 
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1.3 Návěs Schwarmüller 
 Jedná se klasický návěs s nosností do 24 t, který bude sloužit k dopravě prvků 
skeletu a dřevěných prvků, na které nebude potřeba použít speciální roztahovací návěs. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.7 –Návěs Schwarmüller 
Obr. 3.8 – Délkové parametry návěsu Schwarmüller 
Rozměry návěsu 
Délka ložné plochy:   13 500 mm    
Šířka ložné plochy:     2 490 mm 
Vzdálenost mezi nápravami:     1310 mm 
 
Technické údaje návěsu 
Maximální nosnost:         24 t 
Vlastní hmotnost:        5,6 t 
Maximální rychlost:            80 km/h 
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1.4 Autojeřáb Grove GMK 4080-1 
 Tento stroj byl zvolen pro montáž nadrozměrných a těžkých železobetonových 
prvků skeletu o vysokých hmotnostech díky své dostatečné nosnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.9 – Autojeřáb Grove GMK 4080-1 
 
 
 
 
Rozměry autojeřábu 
Délka:      12 530 mm    
Šířka:            2 540 mm 
Výška:        3 845 mm 
 
Technické údaje autojeřábu 
Maximální nosnost:                 80 t/3 m 
Výložník:          11,0 – 51,0 m 
Nástavec výložníku:          8,7 – 21,0 m 
Počet náprav:                  4  
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Obr. 3.10– Rozměry a poloměry otáčení autojeřábu Grove GMK 4080-1 
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Obr. 3.11 – Pracovní diagram autojeřábu Grove GMK 4080-1 
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1.5 Autojeřáb Tatra AD-20 
 Tento autojeřáb bude použit pro montáž lehčích prvků skeletu, na které je 
bytečné používat autojeřáb Grove GMK 4080-1. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.12 – Autojeřáb Tatra AD-20 
Obr. 3.13 – Rozměry autojeřábu Tatra AD-20 
 
 
Rozměry autojeřábu 
Délka:        9 400 mm    
Šířka:            2 500 mm 
Výška:        3 850 mm 
Technické údaje autojeřábu 
Maximální nosnost:                 20 t/3,2 m 
Výška zdvihu:    27,6 m/ 2,2 t  
Délka výložníku:              8,7 – 21,3 m 
Počet náprav:                  3  
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Obr. 3.13 – Pracovní diagram autojeřábu Tatra AD-20 
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1.6 Autodomíchávač Tatra T815 
 Autodomíchávač Tatra 815 bude na staveniště dopravovat betonovou směs, 
kterou bude provedeno zmonolintění sloupů do kalichů a potřebných dobetonávek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.14 – Autodomíchávač Tatra 815 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.15 – Rozměry autodomíchávače Tatra 815 
 
Technické údaje autodomíchávače 
Užitečný obsah:    8 m³ 
Užitečné zatížení:   11 650 kg 
Maximální výkon:    300/1 800 kW/ot. za min. 
Počet náprav:     3  
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1.7 Kloubová montážní plošina Statech Z 51/30J RT 
 Tato montážní plošina byla zvolena pro svou vhodnou výšku pracovního záběru, 
bude dopravovat montážníky na místo určení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.16 – Rozměry kloubové montážní plošiny Statech Z 51/30J RT 
Rozměry 
Pracovní výška max.:  17,62 m 
A Délka koše:     0,76 m 
B Šířka koše:     1,83 m 
C Výška při složení:    2,16 m 
D Délka při složení:    7,50 m 
E Šířka:                 2,29 m 
F Rozvor náprav:    2,03 m 
G Světlost podvozku:    0,39 m 
Technické parametry 
Nosnost koše:      227 kg  
Otáčení koše:      160° 
Otáčení základny:     355° 
Rychlost pojezdu-složený:    8 km/h              
Rychlost pojezdu-ve výšce:    1 km/h               
Hmotnost:      7212 kg 
Pohon:                          Deutz diesel D2011L03i (35,8 kW) 
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Obr. 3.17 – Rozsah pohybu kloubové montážní plošiny Statech Z 51/30J RT 
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1.8 Nůžková montážní plošina Statech GS 2668 RT 
 Nůžková montážní plošina je určena pro montáž střešní konstrukce spojovacího 
modulu díky lepší dostupnosti. 
Rozměry 
Pracovní výška max.:    9,92 m 
A Max.výška podlahy:   7,92 m 
B Délka koše:     2,51 m 
 rozšířeného:    3,96 m 
C Šířka pracovní plošiny:   1,55 m 
D Výška pl.v transp.poloze:   2,32 m 
E Délka plošiny  -složené:   2,67 m 
     - rozšířené:    4,10 m 
F Šířka pracovní plošiny:   1,73 m 
G Rozvor:       1,85 m 
H Světlost podvozku:    0,19 m 
 
Technické parametry 
Nosnost koše:             597 kg  
Nosnost rozšíření koše:      136 kg 
Rychlost pojezdu složené pl.:   6,1 km/h 
Rychlost pojezdu zvednuté pl.:   0,8 km/h 
Hmotnost:       2 891 kg 
Pohon:             Kubota Diesel (15 kW) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.18 – Rozměry nůžkové montážní plošiny Statech GS 2268 RT 
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1.9 Mechanický ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP + ohebná hřídel s vibrační 
hlavicí AM 35/3 
 Tento stroj bude sloužit k zvibrování betonové zálivky při osazování 
prefabrikovaných sloupu do kalichů patek. Pro tento úkon postačí typ s nižším 
výkonem. Vibrační hlavici jsem zvolil o průměru 35 mm, jelikož je nutné počítat 
s možnými nepřesnostmi při zabudování kalichů. 
 
Technické parametry  
 Ponorný vibrátor: 
  Příkon:       2000 W 
  Napětí:       230 V/ 50 Hz 
  Proud:        6 A  
  Dvojitá izolace:                 ANO  
  Otáčky:        16 000/ min 
  Rozměry:       320 x 135 x 220 mm 
  Hmotnost                6 kg  
 
 Vibrační hlavice: 
   Průměr vibrační hlavice:     35 mm  
   Délka hadice:                  3 m 
   Vibrační výkon:      10m³/h 
   Hmotnost:       9 kg 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.19 – Ponorný vibrátor Perles: CMP – AM 35 
54 
 
1.10 Svářečka Einhell BT-EW 160  
 Tato svářečka bude sloužit přivaření základových nosníků a parapetních panelů 
ke sloupu.  
  
Technické parametry 
Příkon:       4 000 W 
Napájecí napětí:                 230 V/400V/50Hz 
Svářecí proud:       55-160 A 
Napětí při chodu na prázdno:     48 V 
Jištění:                  16 A  
Elektrody:          2 – 4 mm 
Rozměry:      470 x 270 x 340 mm 
Hmotnost:      22,5 kg 
Chlazení ventilátorem 
Plynulá regulace svářecího proudu 
Tepelná pojistka s kontrolkou 
Pojízdná 
2 přípojné síťové kabely 230 V / 400 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.20 – Svářečka Einhell BT-EW 160 
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1.11 Vrtací kladivo Hitachi DH28PC  
 Tímto kladivem budou vyvrtány otvory do kalichů patek k osazení základových 
nosníků. Dále jím budou vyvrtány otvory do dřevěných vazníků při realizaci střešní 
konstrukce. 
 
Technické parametry 
Hmotnost:     3,5 kg     
Příkon:     720 W 
Napětí:     230 V 
Počet úderů na prázdno:   0 – 4000 (1/min.) 
Otáčky na prázdno:    0 – 1050 (1/min.) 
Upínání vrtáku:    SDS plus 
Max. vrtací průměr v betonu:  28 mm 
Max. vrtací průměr do železa:  13 mm 
Max. vrtací průměr do dřeva:  32 mm 
Hmotnost:     3,5 kg 
Elektropneumatický příklep 
Vertikální motor 
Možnost vypnutí příklepu 
Možnost vypnutí otáček pro sekání 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.21 – Vratcí kladivo Hitachi DH28PC 
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1.12 Úhlová bruska Einhell RT-AG 125 
 Tuto brusku použijeme při krácení ocelové výztuže, a k případnému broušení 
povrchu betonových dílců. 
 
Technické parametry 
Příkon:   1010 W 
Síťová přípojka:  230  - 50 Hz 
Průměr kotouče:  125 mm 
Otáčky naprázdno:  11 00 ot/min. 
Závit vřetene:   M14 
Hmotnost:   2,4 kg 
 
Obr. 3.22 –Úhlová bruska Einhell RT-AG 125 
 
1.13 Akumulátorový vrtací šroubovák Narex ASV 14 A 
 Tento akumulátorový šroubovák použijeme při montáži střešní konstrukce 
spojovacího modulu. 
 
Technické parametry 
Napájecí napětí:   14,4 V 
Kapacita akumulátoru:  1,3 Ah 
Max. vrtání v oceli:   10 mm 
Max. vrtání ve dřevě:   35 mm 
Otáčky naprázdno 1.rychlost: 460 ot/min. 
Otáčky naprázdno 2.rychlost: 1600 ot/min. 
Max. kroutící moment:  50 Nm 
Rozsah sklíčidla:   0,8 – 10 mm 
Hmotnost:    1,6 kg 
 
Obr. 3.23 –Akumulátorový vrtací šroubovák Narex ASV 14 A 
 
57 
 
1.14 Motorová pila Stiga SP 43 
 Motorová pila poslouží k případnému zakrácení podkladních hranolů a úpravě 
různých dřevěných prvků. 
 
Technické parametry 
Motor:    benzínový 
Typ pily:   řetězová 
Délka lišty:   38 cm 
Výkon:   2 000 W 
Hmotnost:   4,2 kg 
 
Obr. 3.24 – Motorová pila Stiga SP 43 
 
 
1.15 Průmyslový vysavač Narex VYS 30-21 
 Tímto vysavačem budeme především odstraňovat nečistoty z dutin kalichů patek 
před osazením sloupů a nečistoty mezi spárami stropních panelů před provedením 
zálivky. 
 
Technické parametry 
Příkon:   2 000 W 
Napájecí napětí:  230 až 240 V 
Max.množství vzduchu: 3700 l/min. 
Sací výkon:   25 kPa 
Otáčky naprázdno:  4 700 ot/min. 
Hmotnost:   10 kg 
 
Obr. 3.25 – Průmyslový vysavač Narex VYS 30-21 
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1.16 Nivelační přístroj Leica NA 720 
 Nivelační přístroj bude sloužit pro měření výškových hodnot jednotlivých 
objektů stavby, především pro výškové osazení železobetonových prefabrikátů. 
K tomuto zařízení je nutné používat stativ a nivelační lať. 
 
Technické parametry 
Přesnost:   2,5 mm/km 
Zvětšní:   20 x 
Obraz:    vzpřímený 
Průměr objektivu:  30 mm 
Min. zaostřeníš:  0,5 m 
Násobící konstanta:  100 
 
 
 
 
Obr. 3.26 – Nivelační přístroj s příslušenstvím 
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1 Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje  
 
Název stavby:   Rozšíření skladu v Poličce 
 
Umístění stavby:  Polička, ulice Střítežská  
 
Kraj:    Pardubický 
 
Okres:    Svitavy 
 
Katastrální území:  Polička (725358) 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   Ravensburger Karton s.r.o. 
    Adresa: Střítežská 968, 572 01 Polička 
    IČ: 252 57 064 
 
Generální projektant:  IMOS Brno, a.s. 
    Adresa: Olomoucká 174, 62700 Brno 
    IČ: 253 22 257    
 
Zhotovitel:   IP systém a.s., 
    IČ: 26787971 
    DIČ: CZ26787971 
    U panelárny 573/3, 772 00 Olomouc 
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1.2 Základní charakteristika stavby 
 Jedná se o rozšíření skladovacích prostor výrobního areálu společnosti 
Ravensburger Karton s.r.o. v Poličce. Společnost Ravensburger se zabývá výrobou 
puzzle a společenských her, které jsou zhotovovány převážně z papíru a dále lisováním 
drobných výrobků z plastu.  Rozšíření skladovacích prostor pro firmu Ravensburger 
představuje již 5. stavbu a provozně navazuje na monoblok stávající 4. stavby. Celek 5. 
stavby zahrnuje v rámci rozšíření skladových prostor realizaci stavebních objektů SO 
920 – Skladovací hala, která bude sloužit ke skladování palet a SO 930 – Hala, která 
bude využívána pro skladování a kompletaci sortimentu a expedici v kontejnerech. 
Realizace těchto dvou stavebních objektů bude probíhat postupně ve dvou etapách, nyní 
se jedná o první etapu. Opláštění objektů bude provedeno z lehkých sendvičových 
panelů v bílé barvě v kombinaci s modrou barvou atikové části. Zastřešení bude 
zhotoveno z tužších panelů s horní vrstvou pozinkovaného plechu. Součástí rozšíření 
bude napojení na areálové komunikace a zhotovení nových parkovacích ploch osobních 
vozidel pro zaměstnance firmy. 
1.2.1 SO 920 – Skladovací hala 
 Celková rozloha objektu bude po dostavbě v druhé etapě 63 x 135 m a bude 
zahrnovat jednopodlažní třílodní halu o rozměrech 57 x 120 m, prozatím však bude 
zhotovena jedna loď v šířce 19 m se sedlovou střechou a výškou atiky 17,1 m, 
v prostoru budoucích dvou lodí skladovací haly bude ponechán volný prostor, který 
bude upraven tak, aby povrchová dešťová voda mohla odtékat gravitačně do dešťové 
kanalizace.  
 Objekt dále zahrnuje nižší předsazený manipulační modul o rozměrech 63 x 15 
m s příčně plochou střechou s podélným spádováním k úžlabí a výškou atiky 10,2 m. 
Od stávající haly je nová stavba oddělena podélným spojovacím modulem o šířce 6 m a 
výšky horní hrany +8,4-9,0 m dle spádu stávající střešní konstrukce, který zajišťuje 
funkční propojení na novou stavbu a vytváří přechod mezi různými konstrukčními 
systémy stávající a nově budované stavby. Střešní konstrukce je uvažována z lepeného 
dřeva. 
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1.2.2 SO 930 – Hala 
 Objekt je jednopodlažní konstrukce o půdorysných rozměrech 20 x 135 m, s 
pultovou střechou a výškou atiky 10,2 m. 
1.3 Konstrukční řešení 
 Hlavní nosná konstrukce obou jednopodlažních stavebních objektů je navržena 
jako železobetonový montovaný skelet založený na základových patkách. Sloupy jsou 
vetknuty do kalichů patek. Mezi sloupy jsou na okrajích patek uloženy základové 
nosníky a na nich jsou následně osazeny parapetní panely. Hlavní nosný prvek 
zastřešení tvoří střešní vazníky. Mezi sloupy jsou osazeny ztužidla a průvlaky. 
V objektech jsou umístěny tři patrové konstrukce provedeny předpjatými stropními 
panely Spiroll. Opláštění je zhotoveno z lehkých sendvičových stěnových IPN panelů, 
zastřešení je provedeno ze střešních IPN panelů. 
1.3.1 SO 920 – Skladovací hala 
 Skladovací hala o půdorysných rozměrech 19 x 120 m má modulovou 
vzdálenost 6,0 m. Charakteristickým rysem skladovací haly je použití nadrozměrných 
sloupů o průřezech 800 x 800 mm a 800 x 600 m délky až 18,1 m a hmotnosti 
v rozmezí cca 21-28 tun. Hlavní nosný prvek zastřešení tvoří sedlový vazník tvaru T. 
Světlá výška pod vazník činí 15,0 m, výška konstrukce ve hřebeni vazníku je 16,4 m a 
16,1 m v uložení vazníku.  
 Příčný předsazený nižší modul mezi osami A-B o rozměrech 63 x 15 m má 
modulovou vzdálenost 4,75 m. Světlá výška pod přímopasý vazník je 8,0 m a výška 
konstrukce po horní líc vazníku je 9 m. Mezi osami A-B a 8.1-9 je umístěna stropní 
konstrukce provedená z předpjatých dutinových panelů Spiroll tloušťky 200 mm 
uložených na průvlacích uložených na sloupech. Horní líc konstrukce je ve výšce +4,85 
m. 
1.3.2 SO 930 – Hala 
 Objekt haly o půdorysných rozměrech 20 x 135 m, má modulovou vzdálenost 
6,0 m. Hlavní nosný prvek zastřešení tvoří přímopasý vazník tvaru T. Světlá výška pod 
vazník činí 7,5 m - 8,0 m, horní hrana vazníku je ve výšce +9,0 – 9,5 m. V hale jsou 
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umístěny další dvě patrové konstrukce provedené z předpjatých dutinových panelů 
Spiroll a to sice mezi osami A-B a  12-13 s tloušťkou panelů 200 mm ve výšce horního 
líce +4,85 m a druhá mezi osami G.3 – H, s tloušťkou panelů 250 mm ve výšce horního 
líce +4,80 m. 
2 Materiál, doprava, skladování 
2.1 Specifikace prefabrikovaných železobetonových dílců 
 Výpis jednotlivých prvků skeletu je uveden v příloze technologického předpisu.  
2.1.1 Sloupy 
 Sloupy jsou provedeny z betonu C 34/45 se stupněm prostředí XC1, jako výztuž 
je použita ocel B500B. Sloupy jsou kotveny do základových patek. Vetknutí je zajištěno 
zálivkou sloupu v kalichu patky betonem C 25/30. Hloubka zapuštění sloupů 800 x 800 
mm, 800 x 600 mm do kalichu je 1400 mm, u ostatních sloupů je 1000 mm. Patní část 
sloupu je zdrsněna do hloubky 10 mm. Zhlaví sloupu jsou opatřeny vybráními a 
konzolami pro osazení střešních vazníků a ztužidel včetně přípravy pro budoucí 
navazující prvky. Sloupy jsou ve zhlaví opatřeny zabudovaným kováním pro pomocné 
konstrukce vynášející stěnový plášť a dále jsou sloupy opatřeny všemi kováními, které 
jsou nezbytné pro montáž navazujících prefabrikovaných prvků a ocelových prvků 
atiky. Pro montáž jsou v horní části sloupu vytvořeny montážní otvory k prostrčení 
ocelové trubky, která bude uchycena za dvojitý závěs. 
 Celkové zde bude použito 124 kusů sloupů. 
2.1.2 Základové nosníky 
 Základové nosníky jsou provedeny z betonu C 25/30 se stupněm prostředí XC2, 
jako výztuž je použita ocel B500B. Základové nosníky jsou zhotoveny v tloušťkách 140 
a 200 mm. Jsou osazeny na kalichovou patku do maltového lože. Nosníky budou 
opatřeny kováním pro vzájemné přivaření prefabrikovaných dílců. Základové nosníky 
ZN4, ZN4.1, ZN4.2, ZN5,ZN10, ZN11, ZN11.1, ZN25 budou podbetonovány. 
Zmonolitnění paty základových nosníků bude provedeno až po jejich osazení na kalichy 
patek. 
 Celkově zde bude použito 93 kusu základových nosníků. 
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2.1.3 Parapetní panely 
 Parapetní panely jsou provedeny z betonu C 30/37 se stupněm prostředí XC2, 
jako výztuž je použita ocel B500B. Parapetní panely jsou provedeny stejně jako 
základové nosníky v tloušťkách 140 a 200 mm. Budou osazeny na základové nosníky a 
přivařeny přes zabudovaná kování. 
 Celkově zde bude použito 82 kusů parapetních panelů. 
2.1.4 Vazníky 
 Vazníky jsou provedeny z betonu C 35/45 se stupněm prostředí XC1, jako 
výztuž je použita ocel B500B.Vazníky jsou hlavním nosným prvkem zastřešení 
konstrukcí, všechny vazníky mají tvar T a jsou kloubově uloženy na sloupech a 
průvlacích. V objektu SO 920 Skladovací haly se v samotné skladovací hale jedná o 
sedlový vazník s výškou ve hřebenu 1400 mm a v uložení do vidličky ve sloupu výšky 
1130 mm. Mezi osami A-B je uvažován přímopasý vazník konstantního průřezu o výšce 
1000 mm a uložením na zhlaví sloupu v řadě A a konzoly  s vidličkou v řadě B.  
 Celkově je zde použito 53 kusů vazníků. 
2.1.5 Průvlaky 
 Průvlaky jsou provedeny z betonu C 35/45 se stupněm prostředí XC1, jako 
výztuž je použita ocel B500B. Průvlaky jsou čtvercového a obdélníkového průřezu, a 
tvaru L. Průvlaky jsou osazovány na trny v hlavách sloupů a na trny na konzolách 
sloupů. V řadě B jsou střešní vazníky uloženy na betonové průvlaky tvaru L o výšce 
1400 mm a šířce 800 mm s tloušťkou průřezu 300 mm z důvodu vypuštění štítových 
sloupů. Hmotnost těchto průvlaků činí 26 tun. Na betonové průvlaky jsou rovněž 
ukládány všechny stropní panely Spiroll.   
 Celkově je zde použito 27 kusů průvlaků. 
2.1.6 Ztužidla 
 Ztužidla jsou provedeny z betonu C 35/45 se stupněm prostředí XC1, jako 
výztuž je použita ocel B500B. Všechny ztužidla jsou obdélníkového průřezu a jsou 
ukládány na trny na v hlavách sloupů a na trny na konzolách sloupů. 
 Celkově je zde použito 121 kusů ztužidel. 
67 
 
2.1.7 Předpjaté stropní panely Spiroll 
 Budou zde použity PPD Spiroll tloušťky 200 mm a 250 mm šířky 1190 mm. 
Panely budou osazovány na průvlaky a ztužidla.  
 Celkově je zde použito 51 kusů stropních panelů. 
2.2 Zálivková směs 
 Zálivková směs betonem C 25/30 bude potřeba pro vetknutí sloupů do kalichů 
patek. Hloubka zapuštění sloupů 800 x 800 mm, 800 x 600 mm do kalichu je 1400 mm, 
u ostatních sloupů je 1000 mm. Celkem bude potřeba 36,19 m³ zálivkové směsi. 
Výpočet množství zálivkové směsi je uveden v příloze technologického předpisu. 
2.3 Doprava 
 Prvky skeletu budou na stavbu dopravovány v poloze, v jaké budou osazovány 
kromě sloupů. Základové nosníky lze převážet naležato, stejně tak ploché dílce 
parapetních panelů a prvků do výšky 500 mm. Váhový rozdíl na obou stranách návěsu 
musí být do 10%. Všechny dílce musí být uloženy na rovné ploše návěsu a musí být 
proloženy prokladky na vzdálenost max. 50 cm a 30 cm od kraje dílce. Optimální výška 
přepravovaných prvků uložených nad sebou je do 1,0 m. Přepravovaný náklad bude 
uchycen k návěsu upínacími kurty se svěracím zámkem za Deha závěsy. Nadrozměrné a 
těžké prvky budou uloženy do klanic a stáhnuty ocelovými lany nebo řetězy. 
2.3.1 Primární doprava 
 Prefabrikované železobetonové dílce budou na stavbu dovezeny tahačem Scania 
R580 s návěsem Schwarzmüller, jedná se o běžný návěs s nosností do 24 tun o ložné 
délce 13,5 m a ložné šířce 2,49 m. Na přepravu těžkých a nadrozměrných sloupů, 
vazníků a průvlaků bude použit roztahovací návěs Nooteboom OVB-48-03V, který má 
v zatažené poloze délku klasického návěsu 13,5 m, po vytažení do první polohy 21,4 m 
o šířce ložné plochy 2,49 m. Betonová zálivka bude na staveniště dopravována 
autodomíchávačem Tatra 815. 
2.3.2 Sekundární doprava 
 Jednotlivé prvky budou z návěsů skládány pomocí jeřábů Grove GMK 4080-1 a 
Tatra AD-20. Prvky budou osazovány přímo na konstrukci nebo budou složeny poblíž 
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místa montáže. Beton do kalichů patek bude dopravován shozem z autodomíchávače 
Tatra 815. 
2.4 Skladování 
 Prvky skeletu budou umísťovány na dočasné skládky, k místu jejich osazení do 
konstrukce. Tyto plochy musí být rovné, dostatečně zpevněné a odvodněné. Jednotlivé 
prvky mohou být ukládány na sebe, ale musí být proloženy  prokladky ze smrkového 
dřeva 50 x 50 mm ve vzdálenosti do 1/10 jejich délky od okraje. Výška skladovaných 
prvků může být max. 1,5 m. Mezi skladovanými prvky musí být dodržen manipulační 
prostor 750 mm. Na staveništi se budou nacházet uzamykatelné skladové kontejnery 
k uskladnění drobného materiálu a ručního nářadí. 
3 Převzetí pracoviště 
 Staveniště již bylo převzato hlavním dodavatelem stavby a následně bude 
předáno samotné pracoviště stavby subdodavateli skeletové konstrukce, ten již provede 
montáž a dodávku veškerých prvků montované železobetonové konstrukce. Montáž 
skeletové konstrukce může započít až po zhotovení základových patek, které musí být 
dostatečně vytvrzeny, minimálně po 28 dnech od jejich betonáže. Při přejímce bude 
provedena kontrola zaměření základových patek dle projektové dokumentace. Při 
předání bude pracoviště vyklizené a vybavené dle dohody. Bude předán pevný výškový 
bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Staveniště 
bude oploceno s provedenými nájezdy na staveniště a v prostoru stavby bude provedena 
vrstva zhutněného štěrku o tloušťce 300 mm. Dále budou zřízeny přípojky vody, 
elektřiny, splaškové a dešťové kanalizace. Na staveništi již budou umístěné obytné, 
sanitární a skladové kontejnery. O převzetí pracoviště bude zhotoven zápis ve 
stavebním deníku.  
4 Obecné pracovní podmínky 
 Dle časového harmonogramu by skeletové konstrukce neměly být prováděny 
v zimních měsících. Montážní práce nebudou prováděny za nepříznivých 
povětrnostních podmínek. Za nepříznivé povětrnostní podmínky jsou považovány hustý 
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trvalý déšť, bouře, případné sněžení, viditelnost menší než 30 m a rychlost větru vyšší 
než 10 m/s při práci na pracovních plošinách a žebřících nad 5 m výšky práce. 
  
 Všichni pracovníci budou před započetím montážních prací poučeni o BOZP, o 
správném technologickém postupu, přístupu na pracoviště, poloze míst s hlavními 
vypínači, odběru elektřiny a vody. Výsledkem proškolení BOZP bude zápis stvrzený 
podpisy všemi zúčastněnými tohoto školení. Po skončení prací na pracovišti musí každý 
pracovník zabezpečit, aby nedošlo k poranění dalších pracovníků použitými či nářadím.
   
5 Personální obsazení 
5.1 Pracovní četa 
 Montáž skeletu budou provádět dvě pracovní čety. První četa bude provádět 
montáž nadrozměrných prvků o vysokých hmotnostech, jimiž jsou sloupy, střešní 
vazníky a průvlaky. Druhá četa bude provádět montáž prvků o hmotnostech nižších, 
kterými jsou základové nosníky, parapetní panely, ztužidla, průvlaky a stropní panely. 
Složení první pracovní čety:  - 1 jeřábník a řidič autojeřábu (Grove 80t) 
     - 2 vazači  
     - 2 montážníci 
Složení druhé pracovní čety:  - 1 jeřábník a řidič autojeřábu (Tatra AD-20) 
     - 2 vazači  
     - 2 montážníci 
     - 2 svářeči 
 
 Stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní čety bude na práci osobně 
dohlížet, bude řídit práci a bude zodpovědný za jakost prováděných prací a dodržování 
platných předpisů. Zaměří se především na: 
 - dodržování předepsaných rozměrů montovaného objektu 
 - dodržování technologických postupů montáže 
 -dodržování předpisů BOZP 
 - správnou manipulaci s dílci a jejich zavěšení na autojeřáb 
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 - dodržování rovinnosti jednotlivých osazených dílců 
 - jakost jednotlivých styků, a provádění zálivek 
 - správnost funkce používaných strojů a zařízení 
5.2 Specifikace profesí 
5.2.1 Jeřábník  
 Musí se prokázat platným jeřábnickým průkazem a řidičským průkazem skupiny 
C. Je zodpovědný za řízení jeřábu, za dodržování bezpečné práce a zabezpečení stroje 
po ukončení montáže. Zodpovídá za pravidelnou údržbu stroje a za jeho bezpečný 
provoz. Řídí se pokyny vazače, přesun prvků skeletu provádí plynule, aby nedošlo 
k jejich rozkmitání a zranění ostatních pracovníků, či poškození dalších dílců. Musí být 
seznámen se zátěžovým diagramem, akčním rádiem jeřábu a musí být vědět, které dílce 
bude montovat.  
5.2.2Vazač 
 Musí vlastnit platný vazačský průkaz. Je zodpovědný za bezpečné uvázání 
břemene, za jeho bezpečné zahájení pohybu a za jeho následné odvázání. Musí být 
obeznámen se všemi pokyny, kterými bude komunikovat s jeřábníkem a také mu je 
srozumitelně podávat. Zodpovídá za správný výběr a za stav vazacích a zavěšovacích 
prostředků. Vybírá dílce z návěsu, které v určeném pořadí zavěšuje na závěsné zařízení 
jeřábu.  
5.2.3 Montážník 
 Montážník provádí navádění a osazování prvků do konstrukce. Provádí osazení 
sloupů od kalichů základových patek, jejich vyklínování a zálivku. Dále provádí osazení 
střešních vazníků na zhlaví sloupů, osazení ztužidel na trny sloupů a montáž stropních 
panelů. 
5.2.4 Svářeč 
 Musí se prokázat platný svářečským průkazem. Provádí spojování jednotlivých 
dílců pomocí ocelových destiček a trnů svařováním. Jednotlivé ocelové prvky musí být 
očištěny ocelovým kartáčem. Při provádění spojů postupuje dle detailů daných 
projektovou dokumentací. 
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6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje 
- autojeřáb Grove GMK 4080-1    1 ks   
  
- autojeřáb AD 20      1 ks    
- nákladní automobil Scania R580    4 ks   
  
- návěs Schwarzmüller     2 ks 
- roztahovací návěs Nooteboom OVB-48-03V  2 ks 
- kloubová montážní plošina Statech Z51/30J RT  4 ks 
- autodomíchávač Tatra 815     1 ks 
6.2 Ruční nářadí 
- svářečka Einhell BT-EW 160    2 ks    
- ponorný vibrátor Perles CMP    1 ks 
- vrtací kladivo Hitachi DH28PC    1 ks 
- úhlová bruska Einhell RT-AG 125    1 ks 
- průmyslový vysavač Narex VYS 30-21   1 ks    
6.3 Pracovní pomůcky 
 Nivelační přístroj + nivelační lať, vodováha 2 m, ocelové pásmo, skládací metr, 
laserová vodováha se stativem, žebřík o délce 5 m, stavební kbelík, stavební kolečka, 
naběračka, zednická lžíce, lopata, ocelové hladítko, palice 5 kg, kladivo, ocelové 
páčidlo, tvrdé dřevěné klíny, ruční pila na dřevo, dřevěné podkládací hranoly, tesařská 
tužka. 
6.4 Ochranné pomůcky 
 Pracovní oděv, pracovní rukavice, vhodná pracovní obuv, ochranná přilba, 
reflexní vesta, ochranné brýle, svářečský oděv, svářečská kukla. 
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7 Pracovní postup 
7.1. Montáž sloupů 
 Před montáží je nutné zkontrolovat spodní část sloupu a dutinu kalichu a očistit 
je od případných nečistot. Patní část sloupu bude zdrsněna. Vazač překontroluje lanový 
závěs s okem a tyčí, zda není poškozen, poté osadí do manipulačního otvoru v horní 
části sloupu oko s tyčí a provlékne, na druhé straně navlékne druhé oko a celou sestavu 
zajistí závlačí proti vyvléknutí. Jeřábník pomalu zvedne sloup z vodorovné polohy do 
svislé a za navádění vazače jej pomalu přemístí nad základovou patku. Na dno 
kalichové patky bude položena ocelová distanční podložka. Po opatrném zapuštění 
jeřábníkem do kalichu bude sloup ustálen dvěma montážníky, kteří jej vycentrují v obou 
směrech a posléze zafixují klíny. Hloubka zapuštění sloupů o rozměrech 800 x 800 m a 
800 x 600 mm je 1400 mm a u ostatních 1 000 mm. Vetknutí je zajištěno zálivkou 
sloupu v kalichu betonem C 25/30, zálivka musí být řádně zhutněna ponorným 
vibrátorem. Od takto usazeného sloupu je již možné odpojit závěs jeřábu. Klíny lze 
vytlouci až po vytvrdnutí zálivky, což za běžných klimatických podmínek odpovídá 2 
dnům. Zálivku je nutné při teplotách nad 30°C chránit před vysušením vlhčením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.1 – Osazené sloupy vysoké skladovací haly SO 920 
7.2 Montáž základových nosníků 
 Základové nosníky budou ukládány na kalich základové patky až po vytvrdnutí 
zálivky v kalichu patky, což při běžných podmínkách odpovídá 2 dnům. Do kalichů 
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budou vyvrtány otvory pro osazení základových nosníků, které jsou z výroby opatřeny 
trny. Vazači upevní základový nosník, jeřábník jej opatrně přemístí na místo uložení a 
pomalu jej začne spouštět. Montážníci dílec ustálí a osadí trny vyčnívajícími ze 
základových nosníků do předvrtaných otvorů v kalichu základové patky na vrstvu 
maltového lože, načež jej svářeči přivaří prostřednictvím ocelových destiček 
k přiléhajícímu sloupu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.2 – Osazení základového nosníku 
7.3 Montáž parapetních panelů  
 Parapetní panely budou montovány obdobným způsobem jako základové 
nosníky. Základové nosníky budou z výroby opatřeny 3 otvory a to tak, že jeden 
uprostřed a dva na krajích, na horní líc bude nanesena vrstva maltové lože. Vazači 
parapetní panel upevní, jeřábník jej opatrně přemístí nad základový nosník a pomalu jej 
začne spouštět. Montážníci prvek ustálí a osadí jej na trny do základového nosníku. 
Svářeč jej přivaří prostřednictvím ocelových destiček na horním líci základových 
nosníků a parapetních panelů ke sloupu.  
7.4 Montáž střešních vazníků 
 Po kontrole osazení sloupů se mohou osadit vazníky. Vazníky budou osazeny 
stojinou do vidličky v hlavě sloupu, která bude zbavena od případných nečistot. Vazači 
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dílec upevní na dvojzávěs a jeřábník jej opatrně přemístí nad místo uložení. U každého 
z dvojice sloupů bude na montážní plošině montážník, který navede vazník do vidličky 
sloupu a jeřábník jej usadí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.3 – Montáž střešního vazníku 
7.5 Montáž ztužidel a průvlaků 
 Ztužidla a průvlaky budou osazovány na zhlaví sloupu nebo ocelové trny, které 
vyčnívají z hlavy sloupu nebo na konzolách sloupu. Vazači prvek upevní na dvojzávěs a 
jeřábník jej přemístí nad místo uložení, budou obdobně jako u montáže střešních 
vazníků montážníci směřovat dílec tak, aby byl prvek otvory navlečen na vyčnívající 
ocelové trny sloupu.  
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7.6 Montáž stropních panelů Spiroll 
 Panely budou před montáží složeny v blízkosti místa jejich montáže, budou 
podloženy a prokládány prokladky ze smrkového dřeva, které budou vkládány do 
vzdálenosti 1/10 rozpětí od čela panelu. Vazač překontroluje stropní panel, zda není 
poškozen a upne prvek do montážních kleští. Manipulace s prvkem je zajištěna pomocí 
samosvorných kleští, které se uchytí na ocelovou traverzu s nastavitelnou délkou 
s odpovídající nosností. Panely budou ukládány na ozub do maltového lože tloušťky 10 
mm na prefabrikované průvlaky. Po osazení stropních panelů budou spáry zbaveny 
veškeré nečistoty pomocí průmyslového vysavače. Mezi spáry bude uložena ocelová 
výztuž Ø8 mm a poté bude spára zalita zálivkovým betonem C 20/25 s frakcí kameniva 
maximálně 8 mm. Bude provedena dobetonávka mezer mezi stropními panely a 
ztužidly. Betonová zálivka bude do prostoru panelů dopravována v koši na beton 
zavěšené na háku jeřábu. Po zalití betonové zálivky, je nutné její řádně zhutnění 
ponorným vibrátorem. Při teplotách nad 30°C je nutné chránit zálivku před vysušením 
vlhčením. 
 
 
 
 
 
Obr. 4.4 – Manipulace pomocí samosvorných kleští 
8 Jakost a kontrola kvality  
 Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na provádění 
montáže bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní 
čety. Kontrolní a zkušební plán montáže železobetonového skeletu je zpracován 
v příloze. 
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8.1 Vstupní kontrola 
 V této fázi proběhne kontrola úplnosti a správnosti projektové a výrobní 
dokumentace. Následně proběhne kontrola zdrojů a poměrů na staveništi, zda je 
zhotovena přípojka elektrické energie, vody, zda je staveniště oploceno, zda jsou 
zpevněny plochy v prostoru stavby a skládek, a zřízena příjezdová cesta na staveniště. 
Poté budou zkontrolovány konstrukce zhotovené v předchozí etapě, správnost 
provedení základových patek, jejich umístění dle projektové dokumentace a jejich 
vytvrdnutí. Probíhá kontrola pracovníků, jejich způsobilosti a odbornosti k daným 
pracím dle platných profesních průkazů. Je zkontrolován technický stav strojů a 
nástrojů. Před započetím prací a v jejich průběhu proběhne kontrola pracovních 
podmínek. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 V průběhu montáže skeletu bude kontrolován chronologicky pracovní postup, 
tzn. průběžná kontrola dovážených dílců na staveniště, jejich počet, čistota prvků a 
jejich bezvadnost, správné uvázání a jejich osazení, vyklínování sloupů a provádění 
zálivky kalichů a jejich hutnění. Kontrolovány budou všechny zálivkové a svarové 
spoje. Průběžně bude také kontrolováno osazení jednotlivých dílců dle projektové 
dokumentace, svislost a vodorovnost jednotlivých prvků a výškové osazení.  
8.3 Výstupní kontrola 
 Ve výstupní kontrole proběhne kontrola svislosti a rovinnosti a konstrukce 
skeletu jako celku.  
 
9 BOZP 
 Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZ pro  danou činnost. Dále musí být 
všichni seznámeni s daným technologickým postupem. Při školení pracovníků je 
potřeba je seznámit s danými podmínkami na staveništi a platnými předpisy, které se 
zaměřují na bezpečnostní opatření. Veškerá činnost na pracovišti podléhá nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění. Všichni pracovníci, 
kteří se budou pohybovat v prostoru stavby, musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu 
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a další ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí, případně vedoucí čety, bude dohlížet na 
dodržování těchto opatření.  
9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1: Obecné požadavky 
  I. Požadavky na zajištění staveniště 
  II. Zařízení pro rozvod energie 
  III. Požadavky na venkovní pracoviště 
 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
  I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
  IX. Vibrátory 
  XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
   práce 
  XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
  I. Skladování a manipulace s materiálem 
  IX. Betonářské práce a práce související 
   IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
   IX.5 Práce železářské 
  XI. Montážní práce 
  XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
9.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
  I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
  II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
  III. Používání žebříků 
  IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
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  V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
  VIII. Shazování předmětů a materiálu 
  IX. Přerušení práce ve výškách 
  X. Krátkodobé práce ve výškách 
  XI. Školení zaměstnanců 
10 Ekologie 
 V průběhu výstavby železobetonového montovaného skeletu bude docházet ke 
zvýšení prašnosti a hlučnosti, je tedy nutné kontrolovat limitní stavy, které vyplývají 
z hygienických norem. V průběhu stavby budou používány velké stavební stroje, pod 
kterými je nutná pravidelná kontrola případných odkapaných provozních kapalin. 
Pokud dojde k úniku olejů, maziv, či ropných látek, bude kontaminovaná zemina 
odstraněna v potřebném objemu. V případě menších úniků bude zasažená zemina 
vysypána vápnem. Dalším předpokládaným odpadem je zatvrdlý beton, zbytky ze 
svářečských jehel, ocelové destičky a vzniklý směsný odpad pracovníků stavby. Odpad 
bude tříděn a odvážen na skládku. 
Druh odpadu Číslo odpadu Umístění odpadu 
Beton  17 01 01 Recyklace 
Kov 17 04 02 Recyklace 
Dřevo 17 02 01 Kontejner 
Oleji znečištěná zemina 13 02 Odtěžení a odvoz 
Odkapy ropných látek 13 07 Odtěžení a odvoz 
Komunální odpady 20 03 01 Kontejner na kom.odpad 
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Příloha č.1 -Výpočet potřeby betonové zálivky 
 Při výpočtu zjednodušeně uvažováno 67 kusů sloupů o rozměrech 700 x 700 
mm s hloubkou zapuštění 1400 mm a 57 kusů sloupů o průřezu 500 x 500 mm 
s hloubkou zapuštění 1000 mm. 
 
Výpočet objemu kalichu 
 
 
V=(1/3)*1,45*(0,8*0,8+0,9*0,9+ 
ODMOCNINA(0,8*0,8*0,9*0,9)) 
V=1,05 m³ 
Výpočet objemu sloupu 
V=B*H*1,4=0,7*0,7*1,4=0,68 m³ 
Potřeba betonové zálivky pro 1 kalich 
V=V(kalichu)-V(sloupu)=1,05-0,68=0,37 m³ 
Potřeba betonové zálivky pro 67 kalichů 
V=0,37*67=24,79 m³ 
 
Výpočet objemu kalichu 
 
 
V=(1/3)*1,05*(0,6*0,6+0,7*0,7+ 
ODMOCNINA(0,6*0,6*0,7*0,7)) 
V=0,45 m³ 
Výpočet objemu sloupu 
V=B*H*1,4=0,5*0,5*1=0,25 m³ 
Potřeba betonové zálivky pro 1 kalich 
V=V(kalichu)-V(sloupu)=0,45-0,25=0,20 m³ 
Potřeba betonové zálivky pro 67 kalichů 
V=0,20*57=11,4 m³ 
 
Celková potřeba betonové zálivky: 24,79 +11,4=36,19 m³ 
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L b h
S1 17720 800 800 11,34 28,35 1 11,34 28,35
S2 17860 800 600 8,57 21,43 2 17,15 42,87
S3 18005 800 600 8,64 21,61 1 8,64 21,61
S4 17725 800 800 11,34 28,36 1 11,34 28,36
S5 18100 800 600 8,59 21,47 3 25,76 64,40
S6 18100 800 600 8,59 21,47 4 34,34 85,86
S7 18100 800 600 8,59 21,47 4 34,34 85,86
S8 18100 800 600 8,59 21,47 2 17,17 42,93
S9 18100 800 600 8,59 21,47 1 8,59 21,47
S10 18100 800 600 8,59 21,47 1 8,59 21,47
S11 18100 800 600 8,59 21,47 1 8,59 21,47
S12 18100 800 600 8,59 21,47 2 17,17 42,93
S13 18100 800 600 8,59 21,47 1 8,59 21,47
S14 18100 800 800 11,74 29,36 1 11,74 29,36
S15 18100 800 600 8,48 21,20 19 161,12 402,80
S16 18100 800 800 11,55 28,87 1 11,55 28,87
S17 10640 600 400 2,60 6,05 1 2,60 6,05
S18 10490 600 400 2,56 6,41 1 2,56 6,41
S19 10340 600 400 2,53 6,32 1 2,53 6,32
S20 12150 800 800 7,83 19,57 1 7,83 19,57
S21 12150 800 600 6,29 15,73 1 6,29 15,73
S22 12150 800 600 6,27 15,63 18 112,77 281,39
S23 12150 800 800 8,29 20,72 1 8,29 20,72
S24 11220 800 800 7,57 18,92 1 7,57 18,92
S25 10190 600 600 3,71 9,28 1 3,71 9,28
S26 10190 600 400 2,39 5,97 1 2,39 5,97
S27 10190 600 400 2,38 5,95 18 42,80 107,01
S28 10190 600 400 2,48 6,20 1 2,48 6,20
S29P 10190 600 400 2,42 6,06 1 2,42 6,06
S29L 10190 600 400 2,42 6,06 1 2,42 6,06
S30 10190 600 600 3,81 9,52 1 3,81 9,52
S31 9680 600 400 2,36 5,89 1 2,36 5,89
S32 10790 600 400 2,59 6,48 1 2,59 6,48
S33 10340 600 400 2,58 6,45 1 2,58 6,45
S34 10490 600 400 2,70 6,76 1 2,70 6,76
S35 10640 600 400 2,65 6,63 1 2,65 6,63
S36 11890 600 400 3,00 7,51 1 3,00 7,51
S37 11605 600 400 2,84 7,10 1 2,84 7,10
S38P 11460 600 400 2,77 6,94 1 2,77 6,94
S38L 11460 600 400 2,77 6,94 1 2,77 6,94
S39 11320 600 400 2,74 6,85 1 2,74 6,85
S40P 11605 600 400 2,81 7,02 1 2,81 7,02
S40L 11605 600 400 2,81 7,02 1 2,81 7,02
S41P 11745 600 400 2,84 7,11 1 2,84 7,11
S41L 11745 600 400 2,84 7,11 1 2,84 7,11
S42 11890 600 400 2,88 7,20 1 2,88 7,20
S43 10360 600 400 2,51 6,28 1 2,51 6,28
S44 10220 600 400 2,51 6,27 1 2,51 6,27
S45 10060 600 500 3,05 7,62 1 3,05 7,62
S46 10660 500 400 2,13 5,33 2 4,26 10,65
S47 10660 500 400 2,13 5,33 1 2,13 5,33
S48 10860 500 400 2,17 5,43 1 2,17 5,43
S49 7550 500 400 1,51 3,78 1 1,51 3,78
S50 7410 500 400 1,48 3,70 1 1,48 3,70
S51 5690 400 400 0,91 2,28 1 0,91 2,28
S52 5790 400 400 0,96 2,39 1 0,96 2,39
S53 5400 400 400 0,93 2,33 1 0,93 2,33
S54 5640 300 300 0,51 1,27 3 1,52 3,81
124 672 1678CELKEM
Ozn.
Rozměry [mm] Kubatura
[m³]
Hmotnost
prvku
[t]
Ks
Kubatura 
celkem
[m³]
Hmotnost 
celkem
[t]
Příloha č.2 –Výpis prvků železobetonového skeletu 
Sloupy 
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L B H
ZN1 4810 800 140 0,46 1,16 1 0,46 1,16
ZN2 4310 800 140 0,41 1,02 1 0,41 1,02
ZN3 4310 1380 140 0,53 1,31 1 0,53 1,31
ZN4 4310 1380 140 0,83 2,08 4 3,32 8,32
ZN4.1 4310 1380 140 0,83 2,08 3 2,49 6,24
ZN4.2 4310 1380 140 0,83 2,08 1 0,83 2,08
ZN5 9060 1380 200 2,50 6,25 1 2,50 6,25
ZN6 4560 1380 140 0,56 1,39 1 0,56 1,39
ZN7 4560 800 140 0,43 1,09 1 0,43 1,09
ZN7.1 4560 800 140 0,43 1,09 1 0,43 1,09
ZN7.2 4560 800 140 0,43 1,09 2 0,86 2,18
ZN8 4460 800 140 0,42 1,06 1 0,42 1,06
ZN8.1 4460 800 140 0,42 1,06 1 0,42 1,06
ZN9 5560 800 140 0,55 1,37 20 11,00 27,40
ZN10 4060 1380 140 0,74 1,85 1 0,74 1,85
ZN11 3310 1080 140 0,49 1,22 1 0,49 1,22
ZN11.1 3310 1080 140 0,47 1,18 2 0,94 2,36
ZN12 3210 1150 140 0,43 1,08 1 0,43 1,08
ZN13 4460 800 140 0,40 0,99 1 0,40 0,99
ZN14 4560 800 140 0,38 0,96 2 0,76 1,92
ZN15 4360 800 140 0,39 0,97 1 0,39 0,97
ZN16 4010 800 140 0,35 0,86 1 0,35 0,86
ZN17 4110 800 140 0,35 0,87 2 0,70 1,74
ZN18 4010 800 140 0,35 0,88 1 0,35 0,88
ZN19 6000 800 200 0,67 1,67 1 0,67 1,67
ZN20 6000 800 200 0,73 1,82 1 0,73 1,82
ZN21 6000 800 200 0,75 1,87 35 26,25 65,45
ZN22 6000 800 200 0,75 1,87 1 0,75 1,87
ZN22.1 6000 800 200 0,73 1,83 2 1,46 3,66
ZN23 6000 800 200 0,97 2,43 1 0,97 2,43
93 61 152CELKEM
OZN.
ROZMĚRY [mm] KUBATURA
[m³]
HMOTNOST 
PRVKU
[t]
KS
KUBATURA
CELKEM
[m³]
HMOTNOST 
CELKEM
[t]
L B H
PP1 4810 280 140 0,19 0,47 1 0,19 0,47
PP2 1505 280 140 0,06 0,15 1 0,06 0,15
PP3 1605 280 140 0,06 0,16 1 0,06 0,16
PP4 4310 280 140 0,17 0,42 3 0,51 1,26
PP5 2830 280 140 0,11 0,28 1 0,11 0,28
PP6 9060 280 200 0,51 1,27 1 0,51 1,27
PP7 3070 280 140 0,12 0,30 1 0,12 0,30
PP8 4560 280 140 0,18 0,49 3 0,54 1,47
PP9 4460 280 140 0,18 0,44 2 0,36 0,88
PP10 5560 280 140 0,22 0,55 21 4,62 11,55
PP11 4060 280 140 0,16 0,40 1 0,16 0,40
PP12 3310 280 140 0,13 0,33 1 0,13 0,33
PP13 3210 280 140 0,13 0,32 1 0,13 0,32
PP14 4010 280 140 0,11 0,40 2 0,22 0,80
PP15 4110 280 140 0,16 0,40 2 0,32 0,80
PP16 4010 280 140 0,16 0,40 1 0,16 0,40
PP17 5260 280 200 0,30 0,74 1 0,30 0,74
PP18 5360 280 200 0,30 0,75 36 10,80 27,00
PP19 680 280 200 0,04 0,10 2 0,08 0,19
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OZN.
ROZMĚRY [mm] KUBATURA
[m³]
HMOTNOST 
PRVKU
[t]
KS
KUBATURA
CELKEM
[m³]
HMOTNOST 
CELKEM
[t]
Základové nosníky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parapetní panely 
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L B H
V1 18960 500 1400 4,83 12,07 20 96,60 241,40
V2 19614 500 1500 5,74 14,36 20 114,80 287,20
V3 20180 500 1500 5,93 14,83 2 11,86 29,66
V4 14860 350 1000 2,51 6,28 1 2,51 6,28
V5 14660 350 1000 2,50 6,25 10 25,00 62,50
53 251 627
OZN.
ROZMĚRY [mm] KUBATURA
[m³]
HMOTNOST 
PRVKU
[t]
KS
KUBATURA
CELKEM
[m³]
HMOTNOST 
CELKEM
[t]
CELKEM
L B H
ZT1 6080 200 400 0,48 1,21 1 0,48 1,21
ZT2 5800 200 400 0,46 1,15 36 16,56 41,40
ZT2.1 5800 200 400 0,46 1,15 1 0,46 1,15
ZT2.2 5800 200 400 0,46 1,15 1 0,46 1,15
ZT3 6080 200 400 0,49 1,22 1 0,49 1,22
ZT4 5260 200 400 0,42 1,05 1 0,42 1,05
ZT5 5360 200 400 0,43 1,07 18 7,74 19,26
ZT6 6170 200 400 0,49 1,24 1 0,49 1,24
ZT7 5980 200 400 0,48 1,20 19 9,12 22,80
ZT8 4980 200 400 0,40 1,00 2 0,80 2,00
ZT9 5070 200 400 0,41 1,02 1 0,41 1,02
ZT10 3640 200 390 0,28 0,71 1 0,28 0,71
ZT11 3550 200 390 0,28 0,69 2 0,56 1,38
ZT12 3730 200 390 0,29 0,72 1 0,29 0,72
ZT13 4904 200 400 0,39 0,98 2 0,78 1,96
ZT14 4814 200 400 0,38 0,96 5 1,90 4,80
ZT15 4494 200 400 0,36 0,90 1 0,36 0,90
ZT16 4644 200 400 0,37 0,92 1 0,37 0,92
ZT17 4564 200 400 0,36 0,91 12 4,32 10,92
ZT18 4844 200 400 0,39 0,96 1 0,39 0,96
ZT19 4924 200 400 0,39 0,98 1 0,39 0,98
ZT20 5244 200 400 0,42 1,05 1 0,42 1,05
ZT21 4460 200 400 0,34 0,85 1 0,34 0,85
ZT22 4560 200 400 0,35 0,87 1 0,35 0,87
ZT23 6860 200 500 0,67 1,68 1 0,67 1,68
ZT24 7160 200 600 0,86 2,15 1 0,86 2,15
ZT25 6960 200 450 0,61 1,53 1 0,61 1,53
ZT26 3210 200 400 0,24 0,61 1 0,24 0,61
ZT27 3310 200 400 0,25 0,63 3 0,75 1,89
ZT28 5560 200 400 0,43 1,07 1 0,43 1,07
ZT29 5260 200 400 0,41 1,01 1 0,41 1,01
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ROZMĚRY [mm] KUBATURA
[m³]
HMOTNOST 
PRVKU
[t]
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KUBATURA
CELKEM
[m³]
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CELKEM
[t]
Vazníky  
 
 
 
 
 
 
 
Ztužidla 
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L B H
PR1L 18190 800 1400 10,57 26,43 2 21,14 52,86
PR1P 18190 800 1400 10,57 26,43 1 10,57 26,43
PR2 7170 400 2060 3,71 9,30 1 3,71 9,30
PR3 7070 400 2060 3,66 9,15 1 3,66 9,15
PR4 7570 400 950 1,67 4,17 1 1,67 4,17
PR5 7070 400 950 1,56 3,89 1 1,56 3,89
PR6 9770 450 900 2,32 5,79 1 2,32 5,79
PR7 9970 600 850 3,12 7,81 1 3,12 7,81
PR8 9880 450 700 2,36 5,89 1 2,36 5,89
PR9 4560 450 450 0,79 1,97 3 2,37 5,91
PR10 4460 450 450 0,77 1,92 1 0,77 1,92
PR11 4560 300 850 1,13 2,82 1 1,13 2,82
PR12 9082 300 600 1,68 4,19 1 1,68 4,19
PR13 4810 450 450 0,83 2,08 1 0,83 2,08
PR14 5230 700 450 1,33 3,34 1 1,33 3,34
PR15 4610 450 450 0,73 1,82 1 0,73 1,82
PR16 4670 450 450 0,81 2,01 1 0,81 2,01
PR17 4980 450 450 0,86 2,15 1 0,86 2,15
PR18 5030 450 450 0,87 2,17 1 0,87 2,17
PR19 4520 450 450 0,78 1,95 1 0,78 1,95
PR20 4460 450 450 0,71 1,76 1 0,71 1,76
PR21 4560 450 450 0,72 1,78 2 1,44 3,56
PR22 4360 450 450 0,69 1,72 1 0,69 1,72
27 65 163CELKEM
OZN.
ROZMĚRY [mm] KUBATURA
[m³]
HMOTNOST 
PRVKU
[t]
KS
KUBATURA
CELKEM
[m³]
HMOTNOST 
CELKEM
[t]
L B H
PPD 1 5960 1190 250 1,77 2,22 17 30,09 37,74
PPD2 7360 1190 200 1,75 2,19 17 29,75 37,23
PPD3 7160 1190 200 1,71 2,13 13 22,23 27,69
PPD4 7260 1190 200 1,73 2,16 4 6,92 8,64
51 89 111CELKEM
OZN.
ROZMĚRY [mm] KUBATURA
[m³]
HMOTNOST 
PRVKU
[t]
KS
KUBATURA
CELKEM
[m³]
HMOTNOST 
CELKEM
[t]
Průvlaky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stropní panely Spiroll 
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1 Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje  
 
Název stavby:   Rozšíření skladu v Poličce 
 
Umístění stavby:  Polička, ulice Střítežská  
 
Kraj:    Pardubický 
 
Okres:    Svitavy 
 
Katastrální území:  Polička (725358) 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Investor:   Ravensburger Karton s.r.o. 
    Adresa: Střítežská 968, 572 01 Polička 
    IČ: 252 57 064 
 
Generální projektant:  IMOS Brno, a.s. 
    Adresa: Olomoucká 174, 62700 Brno 
    IČ: 253 22 257    
 
Zhotovitel:   KASPER CZ s.r.o. 
    IČO: 25277839 
    DIČ: CZ25277839 
    Ječná 550, 541 03 Trutnov 
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L B H
V1.1 20000 1700 140 4,76 1904 1 4,76 1904
V1.2 20240 1700 140 4,82 1928 1 4,82 1928
V1.3 19775 1700 140 4,71 1884 1 4,71 1884
V2 29800 2250 220 14,80 5920 1 14,80 5920
V3 17160 1000 140 2,40 960 2 4,80 1920
V4 17160 1000 80 1,37 548 2 2,74 1096
V5 5980 600 180 0,65 258 22 14,30 5676
30 51 20328CELKEM
OZN.
ROZMĚRY [mm] KUBATURA
[m³]
HMOTNOST 
PRVKU
[kg]
KS
KUBATURA
CELKEM
[m³]
HMOTNOST 
CELKEM
[kg]
1.2 Základní charakteristika stavby 
 Jedná se o střešní konstrukci spojovacího modulu mezi osami 8-9 v rámci 
realizace SO 920 Skladovací haly. Tento modul o šířce 6 m a výšce +8,4-9,0 m dle 
spádu stávající střešní konstrukce odděluje nově budovaný objekt od stávající haly. 
Střešní konstrukce je uvažována z lepeného dřeva.  Z důvodu vytvoření sněhové návěje 
bude střešní konstrukce stávající haly zesílena vložením dalších vazníků a vaznic. 
2 Materiál, doprava, skladování 
2.1 Specifikace prvků střešní konstrukce  
 Dřevěné vazníky a vaznice jsou uvažovány z lepeného dřeva kvality SA (GL24). 
Dřevěné vazníky  
Dřevěné vaznice 
 
 
L B H
L1 5090 350 100 0,18 71 1 0,18 71
L1.1 4700 350 100 0,17 66 1 0,17 66
L1.2 4990 350 100 0,18 73 1 0,18 73
L1.3 4410 350 100 0,15 62 1 0,15 62
L2 9730 500 140 0,68 272 2 1,36 544
L3 8730 350 140 0,43 171 2 0,86 342
L3.1 2360 350 140 0,12 46 22 2,64 1012
L3.2 5090 350 140 0,25 100 1 0,25 100
L4 2800 200 100 0,06 22 1 0,06 22
L4.1 2400 200 100 0,05 19 1 0,05 19
L4.2 1150 200 100 0,03 9 12 0,36 108
45 6 2419CELKEM
OZN.
ROZMĚRY [mm] KUBATURA
[m³]
HMOTNOST 
PRVKU
[kg]
KS
KUBATURA
CELKEM
[m³]
HMOTNOST 
CELKEM
[kg]
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2.2 Doprava 
 Dřevěné vazníky budou přepravovány ve stojanech v poloze, v jaké budou 
osazovány na konstrukci, zabalené a zajištěné proti pádu. Dřevěné vaznice budou 
přepravovány naležato zabaleny po více kusech a upevněny lany proti sesuvu. 
2.2.1 Primární doprava 
 Dřevěné vazníky o délce 20 m a 29,8 m nesplňují požadavky pro běžnou 
přepravu nákladu, jedná se tedy o přepravu nadrozměrného nákladu. Tyto prvky budou 
na staveniště dopravovány tahačem Scania R580 se speciálním roztahovacím návěsem 
Nootebooom OVB-42-03V, který má ve druhé vytažené poloze délku 29 m. Doprava 
dřevěných vaznic splňuje požadavky na běžnou přepravu a budou dovezeny na 
klasickém návěsu Schwarzmüller. 
2.2.2 Sekundární doprava 
 Dlouhé vazníky budou z návěsů skládány pomocí autojeřábu Grove GMK 4080-
1poblíž místa montáže. Ostatní lehký materiál bude přesouván ručně. 
2.3 Skladování 
 Dřevěné prvky budou skladovány na rovné, zpevněné a odvodněné ploše. 
Vazníky budou skladovány nastojato v poloze, v jaké budou osazovány na konstrukci a 
budou zajištěny proti pádu. Dřevěné vaznice budou uloženy na prokladcích v původních 
obalech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.1 – Skladování vazníku 
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3 Převzetí pracoviště 
 Proces výstavby střešní konstrukce spojovacího modulu je možné zahájit až po 
zhotovení skeletové konstrukce. Bude provedena kontrola svislosti sloupů a jejich 
úplnost, respektive budou zkontrolovány konzoly, které budou sloužit ke kotvení 
vazníků. Při předání pracoviště subdodavateli bude pracoviště vyklizené a vybavené dle 
dohody. Staveniště bude oploceno s provedenými nájezdy na staveniště a v prostoru 
stavby bude provedena vrstva zhutněného štěrku o tloušťce 300 mm. Dále budou 
zřízeny přípojky vody, elektřiny, splaškové a dešťové kanalizace. Na staveništi již 
budou umístěné obytné, sanitární a skladové kontejnery. O převzetí pracoviště bude 
zhotoven zápis ve stavebním deníku. 
4 Obecné pracovní podmínky 
 Montážní práce nebudou prováděny za nepříznivých povětrnostních podmínek. 
Za nepříznivé povětrnostní podmínky jsou považovány hustý trvalý déšť, bouře, 
případné sněžení, viditelnost menší než 30 m a rychlost větru vyšší než 10 m/s při práci 
na pracovních plošinách a žebřících nad 5 m výšky práce. 
  
 Všichni pracovníci budou před započetím montážních prací poučeni o BOZP, o 
správném technologickém postupu, přístupu na pracoviště, poloze míst s hlavními 
vypínači, odběru elektřiny a vody. Výsledkem proškolení BOZP bude zápis stvrzený 
podpisy všemi zúčastněnými tohoto školení. Po skončení prací na pracovišti musí každý 
pracovník zabezpečit, aby nedošlo k poranění dalších pracovníků použitými či nářadím.
   
5 Personální obsazení 
5.1 Pracovní četa 
Složení pracovní čety:   
 - 1 jeřábník a řidič autojeřábu (průkaz jeřábníka) 
 - 2 vazači (vazačské zkoušky) 
 - 2 tesaři (střední vzdělání s výučním listem) 
 - 8 montérů 
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 Stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní čety bude na práci osobně 
dohlížet, bude řídit práci a bude zodpovědný za jakost prováděných prací a dodržování 
platných předpisů. Zaměří se především na: 
 - dodržování předepsaných rozměrů montovaného objektu 
 - dodržování technologických postupů montáže 
 -dodržování předpisů BOZP 
 - správnou manipulaci s dílci a jejich zavěšení na autojeřáb 
 - dodržování rovinnosti jednotlivých osazených dílců 
 - jakost jednotlivých styků a šroubových spojů 
 - správnost funkce používaných strojů a zařízení 
6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje    
- autojeřáb Grove GMK 4080-1    1 ks   - 
nákladní automobil Scania R580    2 ks 
- návěs Schwarzmüller     1 ks 
- roztahovací návěs Nooteboom OVB-48-03V  1 ks   
- montážní plošina nůžková Statech GS 2668 RT  2 ks    
6.2 Ruční nářadí 
- vrtací kladivo Hitachi DH28PC    2 ks 
- úhlová bruska Einhell RT-AG 125    2 ks 
6.2 Pracovní pomůcky 
 Nivelační stroj, lať, pásmo, skládací metr, laserová vodováha se stativem, žebřík, 
kladivo, ocelové páčidlo. 
6.4 Ochranné pomůcky 
 Pracovní oděv, pracovní rukavice, vhodná pracovní obuv, ochranná přilba, 
reflexní vesta. 
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7 Pracovní postup 
7.1. Střešní konstrukce spojovacího modulu 
 Před samotnou montáží střešní konstrukce je nutné demontovat střešní plášť a 
část horního část pláště stávající haly. Opláštění a zastřešení je provedeno z trapézového 
plechu. Po provedené demontáži opláštění vazači upevní vazník za lana a jeřáb jej 
vyzvedne na místo osazení, montážníci jej na plošinách osadí na konzoly sloupů 
stávající haly, přiloží stávajícímu vazníku, vyvrtají otvory a vzájemně je přišroubují 
pomocí závitových tyčí s podložkami a svorníky tak, aby vytvořili jeden nosný profil. 
Tyto spoje jsou provedeny na krajích a uprostřed třemi spoji ve svislici nad sebou. Na 
nové sloupy v ose 9 jsou na konzoly v modulové vzdálenosti 6 m vazníky osazeny a 
přišroubovány k příložkám, které budou přikotveny do konzol sloupů. Tyto vazníky 
jsou předsazeny o 140 mm před líc sloupu, aby mohl projít stěnový panel tloušťky 120 
mm. Nyní už následuje montáž vaznic, které jsou osazeny do ocelových kapes, jimiž 
jsou vazníky opatřeny již z výroby, a jsou přišroubovány. V konstrukci jsou umístěny 
výměny pro vynesení prostupů od technologických zařízení. Tyto vaznice se kolmo na 
ty stávající a přišroubují se k nim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.2 – Spojovací modul před a po zhotovení střešní konstrukce 
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7.2 Zesílení stávající střešní konstrukce 
 Konstrukce střechy stávající haly bude zesílena vložením vaznic kvůli vytvoření 
sněhových návějí. Vaznice budou ke stávající vazníkům přišroubovány přes ocelové 
příložky.  
8 Jakost a kontrola kvality  
 Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na provádění 
montáže bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní 
čety.  
8.1 Vstupní kontrola 
 V této fázi proběhne kontrola úplnosti a správnosti projektové a výrobní 
dokumentace. Následně proběhne kontrola zdrojů a poměrů na staveništi, zda je 
zhotovena přípojka elektrické energie, vody, zda je staveniště oploceno, zda jsou 
zpevněny plochy v prostoru stavby a zřízena příjezdová cesta na staveniště. Poté budou 
zkontrolovány konstrukce zhotovené v předchozí etapě, svislost sloupů a stav jejich 
konzol. Probíhá kontrola pracovníků, jejich způsobilosti a odbornosti k daným pracím 
dle platných profesních průkazů. Je zkontrolován technický stav strojů a nástrojů. Před 
započetím prací a v jejich průběhu proběhne kontrola pracovních podmínek. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 V průběhu montáže střešní konstrukce bude prováděna kontrola dovážených 
prvků na staveniště, jejich počet, čistota prvků a jejich bezvadnost. Průběžně bude 
prováděna kontrola správného dodržování technologického postupu, bude kontrolováno 
správné osazení a přikotvení vazníků ke konzolám, vzájemné sešroubování 
nadrozměrných vazníků a jejich správné provedení tak, aby vytvářely staticky jeden 
nosný profil a osazování vaznic do ocelových kapes vazníků a jejich následné 
přišroubování. 
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8.3 Výstupní kontrola 
 Ve výstupní kontrole proběhne geometrická kontrola svislosti a rovinnosti 
konstrukce a kontrola shody konstrukce s projektovou dokumentací. Nakonec bude 
zkontrolována celková tuhost konstrukce a kvalita provedení. 
 
9 BOZP 
 Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZ pro  danou činnost. Dále musí být 
všichni seznámeni s daným technologickým postupem. Při školení pracovníků je 
potřeba je seznámit s danými podmínkami na staveništi a platnými předpisy, které se 
zaměřují na bezpečnostní opatření. Veškerá činnost na pracovišti podléhá nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění. Všichni pracovníci, 
kteří se budou pohybovat v prostoru stavby, musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu 
a další ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí, případně vedoucí čety, bude dohlížet na 
dodržování těchto opatření.  
9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1: Obecné požadavky 
  I. Požadavky na zajištění staveniště 
  II. Zařízení pro rozvod energie 
  III. Požadavky na venkovní pracoviště 
 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
  I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
   práce 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
  I. Skladování a manipulace s materiálem 
  XI. Montážní práce   
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9.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
  I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
  II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
  III. Používání žebříků 
  IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
  V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
  VI. Práce na střeše 
  VIII. Shazování předmětů a materiálu 
  IX. Přerušení práce ve výškách 
  X. Krátkodobé práce ve výškách 
  XI. Školení zaměstnanců 
10 Ekologie 
 V průběhu výstavby železobetonového montovaného skeletu bude docházet ke 
zvýšení prašnosti a hlučnosti, je tedy nutné kontrolovat limitní stavy, které vyplývají 
z hygienických norem. V průběhu stavby budou používány velké stavební stroje, pod 
kterými je nutná pravidelná kontrola případných odkapaných provozních kapalin. 
Pokud dojde k úniku olejů, maziv, či ropných látek, bude kontaminovaná zemina 
odstraněna v potřebném objemu. V případě menších úniků bude zasažená zemina 
vysypána vápnem. Dalším předpokládaným odpadem je zatvrdlý beton, zbytky ze 
svářečských jehel, ocelové destičky a vzniklý směsný odpad pracovníků stavby. Odpad 
bude tříděn a odvážen na skládku. 
 
Druh odpadu Číslo odpadu Umístění odpadu 
Kov 17 04 02 Recyklace 
Dřevo 17 02 01 Kontejner 
Plastové foliové obaly 15 01  Rycyklace 
Oleji znečištěná zemina 13 02 Kontejner 
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Odkapy ropných látek 13 07 Kontejner 
Komunální odpady 20 03 01 Kontejner na kom.odpad 
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1 Obecné informace  
 Staveniště se nachází ve východní části výrobního areálu firmy Ravensburger 
Karton s.r.o. v severozápadní části města Polička v okrese Svitavy. Prvky 
železobetonového skeletu budou dováženy z panelárny IP Systém a.s. v Olomouci. 
Dřevěné prvky budou dováženy z výrobního závodu firmy Kasper CZ s.r.o. v Trutnově. 
2 Nadrozměrná doprava 
 Hlavním předmětem řešení je doprava železobetonových prvků a dřevěných 
vazníků, které nesplňují podmínky pro běžnou přepravu dle vyhlášky ministerstva 
dopravy č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Tato vyhláška 
stanovuje limity pro přepravu nákladu na pozemních komunikacích následujícím 
způsobem: 
- maximální šířka vozidla je 2,5 m 
- maximální výška vozidla je 4,0 m 
- maximální hmotnost soupravy 48 t 
- maximální délka soupravy s návěsem 16,5 m 
 
 Nadměrné a nadrozměrné prvky skeletu jsou dopravovány soupravou složenou 
z Tahače Scania R 580 a návěsu Nooteboom OBV-48-03V. Tato souprava má délku 
24,4 m a poloměr otáčení 20 m. Při přepravě nejtěžšího nákladu o hmotnosti 43 tun má 
celková souprava hmotnost 62 tun. Na výšku má souprava výšku 3,6 m a na šířku 2,5m.  
  Souprava dovážející lepené vazníky nesplňuje požadavek z hlediska maximální 
délky soupravy. Při přepravě 4 vazníků o délce až 29,8 m bude pro přepravu použit 
stejný roztahovací návěs, který je vytažen do druhé polohy, souprava má pak délku 32 
m a poloměr otáčení 25 m. Na výšku a šířku souprava splňuje požadavky pro běžnoou 
přepravu 
 Na základě těchto skutečností je tedy nutné zajistit povolení pro přepravu 
nadrozměrného nákladu. Jelikož trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje, 
rozhoduje o povolení ministerstvo dopravy. Toto povolení je u nás prováděno na 
základě § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  
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3 Vzorový formulář o povolení nadměrných nebo nadrozměrných 
nákladů  
MINISTERSTVO DOPRAVY                              Žadatel (uživatel): 
nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Ing. Kovářová   ( II.patro č.dv.70) 
℡ +420972231305 
fax: +420972231195 
E-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz         V zastoupení: 
Datum: ....................................... 
č.j. : ............................................. 
( vyplní žadatel ) 
 
Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
   Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě 
nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry nebo hmotnost přesahují míru 
stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
 
Údaje o předmětu přepravy 
Náklad (druh hmotnost): 
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): 
Tahač (typ, SPZ, hmotnost): 
Souprava -  celková délka: 
  max. šířka: 
  celková hmotnost: 
  zatížení jedn. náprav: 
  rozvor náprav: 
  počet náprav/kol: 
  min. poloměr otáčení 
 
Požadovaný termín přepravy: 
Přaprava z: 
  do: 
 
Návrh přepravní trasy: ( vyplní žadatel ) 
 
 
Doklady potřebné k vydání povolení: 
Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně 
statutární zástupce nebo jednatel společnosti/ 
Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích 
(technický průkaz silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. 
technické osvědčení zvláštního vozidla nebo silničního vozidla) 
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4 Doprovodná vozidla 
 Doprovodným vozidlem je osobní automobil, který je vybaven světelnou 
rampou, vysílačkou a je opatřen příslušnými polepy tak, aby mohlo provádět technický 
doprovod pro nadrozměrnou přepravu. Používají se během přepravy pouze v nutných 
případech, jedná-li se však o nadrozměrnou přepravu, rozhoduje o použití 
doprovodného vozidla ministerstvo dopravy při posuzování žádosti o nadrozměrnou 
přepravu. Záleží na druhu a trase nadrozměrné přepravy. Může se jí účastnit i více než 
jedno doprovodné vozidlo. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá 
pro orgány při jeho řízení. S tímto souvisí pro dopravní policii povinnost v rámci své 
služby doprovázet nadměrné náklady a nadrozměrnou přepravu, jejichž rozměry by 
ohrožovali plynulý provoz na pozemních komunikacích. Každá odeslaná žádost o 
nadrozměrné přepravě je posuzována ministerstvem dopravy a prozkoumána 
ředitelstvím dopravní policie. Na základě žádosti a dané trasy rozhodnou o asistenci 
policie při přepravě. Můžou předepsat počet doprovodných vozidel, které musí 
dopravce zajistit, nebo může dojít ke kombinaci doprovodných vozidel i asistenci vozů 
Policie ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.1 – Doprovodné vozidlo 
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5 Přeprava prvků skeletu 
5.1 Trasa  
 Trasa vede od výrobního závodu firmy IP Systém a.s. v Olomouci začíná na 
ulici U Panelárny na silnici III. třídy a na křižovatce se napojí na silnci I/46 na ulici 
Pavlovická, z této silnice potom odbočí na silnici II/635 na ulici Tovární, po které 
pokračuje, až se napojí na rychlostní silnic R35. Po této dálnici pokračuje v délce 62 km 
přes Mohelnici, Moravskou Třebovou až u Koclířova odbočí na silnici I/34, po které 
projede Svitavami až do Poličky, kde z ulice Hegerova odbočí z kruhového objezdu na 
silnici II/360 ulice Husova, z které odbočí na silnici III. třídy ulice Střítežské, která vede 
až ke staveništi. Celková délka trasy je 90 km. 
 
Obr. 6.2 – Trasa přepravy prvků skeletu s vyznačenými body zájmu 
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5.2 Body zájmu 
   
 Z celkové trasy byla zvolena místa, které je nutno posoudit z hlediska 
průjezdnosti danou soupravou. Vybrány byly křižovatky, kruhové objezdy a mosty, u 
kterých je vhodné posouzení. Poloměry byly odměřeny z internetových map pomocí 
měřítka. Uvažovaná souprava byla rovněž přenesena pomocí měřítka a schématicky 
vyznačuje spolu s trajektorií průjezd kritickým místem. Únosnost mostů byla zjištěna ze 
stránek ředitelství silnic a dálnic, kde jsou uvedeny tři různé hodnoty zatížení. Jedná se 
o zatížení normální, výhradní a výjimečné. Zatížení normální charakterizuje průměrné 
zatížení od jedoucích vozidel, zatížení výhradní je maximální hmotnost jediného 
vozidla na mostě.  Zatížení výjimečné je maximální hmotnost vozidla na mostě, které se 
může samostatně bez dalších vozidel pohybovat po mostě. 
BOD A 
 Výjezd z panelárny – první zatáčka má poloměr 27 m, druhá 22 m. V druhé 
zatáčce souprava projede kolem půlící čáry – VYHOVÍ. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Obr.6.3 – BOD A – výjezd z panelárny 
 
 
BOD B 
 Křižovatka ulic Roháče z Dubé a Na zákopě. Zatáčka má poloměr 18 m, 
souprava si musí nadjet do protisměru – VYHOVÍ. 
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Obr. 6.4 – BOD B – Křižovatka ulic Roháče z Dubé a Na zákopě 
BOD C 
 Světelná řižovatka na ulici Pavlovická, poloměr 27 m – VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.5 – BOD C – Světelná křižovatka na ulici Pavlovická 
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BOD D 
Most v Olomouci přes řeku Bystřici 
na ulici Divišova 
Normální zatížení:   80 tun 
Výhradní zatížení:  120 tun 
Vyjímečné zatížení:  190 tun 
 
VYHOVÍ 
Obr. 6.6 – BOD D – Most přes řeku Bystřici 
 
 
 
BOD E 
 Odbočka ze silnice II/635 na ulici tovární. Poloměr odbočky 30 m – VYHOVÍ.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.7 – BOD – odbočka na ulici tovární  
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BOD F 
Most v Olomouci přes řeku Moravu 
na ulici Velkomoravská 
Normální zatížení:   70 tun 
Výhradní zatížení:  105 tun 
Vyjímečné zatížení:  170 tun 
 
VYHOVÍ 
  
Obr. 6.8 – BOD F – most přes řeku moravu 
 
BOD G 
 Odbočka na rychlostní silnici R35 v Mohelnici na ulici Třebovskou. Poloměr 
oblouku 25 m – VYHOVÍ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.9 – Odbočka na R35 v Mohelnici  
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BOD H 
 Kruhový objezd na R35 u Moravské Třebové má poloměr směrového oblouku 
15 m, souprava si zkrátí trasu přes vnitřní stranu kruhového objezdu čímž si zvětší 
poloměr oblouku – VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.10 – Kruhový objezd v Moravské Třebové 
BOD I 
 Odbočka ze silnice R35 na silnici I/34 u Koclířova. Poloměr směrového oblouku 
20 m – VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.11 – Odbočka na R35 u Koclířova 
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BOD J 
 Kruhový objezd ve Svitavách na I/35 z ulice U tří mostů směrem na ulici 
Máchova alej má poloměr 18 m, souprava si opět zkrátí trasu vnitřní stranou kruhového 
objezdu – VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.6.12 – Kruhový objezd ve Svitavách z ulice U tří mostů 
BOD K 
Kruhový objezd ve Svitavách z ulice Máchova alej na ulici Hradební má poloměr 15 m, 
souprava si opět zkrátí dráhu – VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.13 – Kruhový objezd ve Svitavách z ulice Máchova alej 
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BOD L 
 Kruhový objezd v Poličce souprava přijíždí z ulice Hegerova a odbočuje na 
prvním výjezdu na ulici Husova, poloměr zatáčky je 20 m – VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.14 – Kruhový objezd v Poličce 
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6 Přeprava dřevěných vazníků 
6.1. Trasa  
 Trasa začíná ve výrobním závodu firmy Kasper CZ s.r.o. v Trutnově na ulici 
Ječná 550. Při výjezdu ze závodu souprava odbočí doprava  na ulici Náchodská z níž 
projede kruhovým objezdem na třetím výjezdu na silnici I/37 na ulici Husitská. Po této 
silnici bude pokračovat 27 km do Jaroměře, kde najede z kruhového objezdu na silnici 
I/299 po níž pojede 21 km do Třebechovic pod Orebem. Zde odbočí na silnici I/11 na 
kruhovém objezdu v Týništi nad Orlicí sjede z kruhového objezdu na II/305 po níž 
pokračuje 21 km do obce Jaroslav, kde najede rychlostní silnici R35 po níž projede 
Vysokým mýtem až do Litomyšle v délce 23 km. V Litomyšli odbočí na silnici II/360 
po níž po 17 km dorazí do Poličky. Celková délka trasy činí 125 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.15 – Trasa přepravy dřevěných vazníků s vyznačenými body zájmu 
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6.2 Body zájmu 
BOD A 
 Při průjezdu kruhového objezdu v Trutnově s výjezdem na silnici I/37 na ulici 
Husitská bude omezena doprava, aby bylo umožněno bezpečné projetí soupravy – 
VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.16 – Průjezd kruhovým objezdem v Trutnově při omezené dopravě 
BOD B 
 Kruhový objezd na rychlostní silnici R35 u města Holice si souprava zkrátí trasu 
přes zpevněný středový kruh – VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.17 – Průjezd kruhovým objezdem na R35 u Holic 
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BOD C 
 Kruhový objezd v Litomyšli z ulice Sokolovská směrem na ulici Kpt. Jaroše si 
souprava zkrátí trasu přes zpevněný středový kruh – VYHOVÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.18 – Kruhový objezd v Litomyšli 
7 Doprava betonové směsi 
 Betonová směs bude na staveniště dopravována z betonárny Zapa a.s. v Poličce 
sídlící na ulici Starohradská vzdálené 1,3 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.19 – Trasa dopravy betonové směsi 
112 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND   
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
 
 
7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 
ŽELEZOBETONOVÝ MONTOVANÝ SKELET 
 
 
  
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ HERBEN  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   
113 
 
Obsah 
1 Kontrolní a zkušební plán pro montovaný skelet ....................................................... 114 
1.1 Kontroly vstupní ............................................................................................................. 114 
1.2 Kontroly mezioperační .................................................................................................... 115 
1.3 Kontroly výstupní ........................................................................................................... 118 
 
  
114 
 
1 Kontrolní a zkušební plán pro montovaný skelet 
1.1 Kontroly vstupní 
1. K  - Kontrola projektové a výrobní dokumentace 
 Kontrolujeme úplnost a správnost realizační projektové dokumentace. Na stavbě 
bude uložen aktuální technologický postup pro provádění montovaného skeletu, spolu 
s kompletní projektovou dokumentací k nahlédnutí při případných nejasnostech. 
 
2. K – Kontrola poměrů na staveništi 
 Kontrolujeme shodnost zařízení staveniště s projektovou dokumentací, zejména 
zpevněné plochy, příjezdovou cestu, neporušenost oplocení a zamykatelnou příjezdovou 
bránu. 
 
3. K – Kontrola staveništních přípojek 
 Kontrolujeme provedení a dokončení přípojek a soulad projektové dokumentace 
se skutečností, jednotlivé vývody musí být připraveny k užití pro odběrná zařízení. 
Bude zhotoven rozvaděč elektrické energie z před vybudované trafostanice, odkud bude 
dovedena elektřina do kanceláře stavbyvedoucího a do míst zázemí pracovníků. 
 
4. K – Kontrola připravenosti pracoviště 
 Dostatečnou pevnost betonu provedených základových patek zkontrolujeme 
pomocí Schmidtova tvrdoměru. Při tom prohlédneme jejich neporušenost. 
 
5. K – Kontrola geometrie základových patek 
 Kontrolujeme geometrii zhotovených základových patek. Půdorysná poloha 
obvodu dna kalichu může mít odchylku s maximální tolerancí ± 40 mm, výšková poloha 
horního líce patky ± 30 mm, poloha dna kalichu ± 20 mm. 
 
6. K – Kontrola pracovních podmínek 
 Před zahájením prací zkontrolujeme vhodné podmínky pro montáž skeletu. 
Montáž bude přerušena za nepříznivých klimatických podmínek – bouřky, přívalové 
deště, vydatné srážky. Rychlost větru při montáži prvků nesmí překročit 10 m/s. Při 
snížení viditelnosti pod 30 m budou práce přerušeny. 
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7. K – Kontrola pracovníků 
 Všichni pracovníci stavby musí být zdravotně způsobilí pro výkon práce. 
Pracovní pozice, pro které je nutná speciální pracovní odbornost, musí zastávat pouze 
osoby splňující tyto nároky a to musí prokázat průkazem či certifikátem. Osoba určená 
pro práci s autojeřábem musí vlastnit jeřábnický průkaz a řidičský průkaz skupiny C. 
Osoba pověřená upevňováním břemen na závěsný mechanismus autojeřábů – vazač 
břemen musí doložit svůj platný vazačský průkaz. Osoby obsluhující montážní plošiny 
musí být proškoleny o ovládání těchto plošin. Dále musí být všichni pracovníci stavby 
řádně proškoleni o zásadách BOZP a také jim bude vysvětlen technologický předpis pro 
následující činnosti a správný postup prací Seznámení s BOZP a technologickým 
předpisem stavební etapy bude stvrzeno podpisy zaškolených pracovníků stavby. 
 
8. K – Kontrola strojů a zařízení 
 Zkontrolujeme výkonnost všech předepsaných strojů a jejich technický stav. 
Stroje musí odpovídat nárokům stavby. Důležité jsou bezvadné vázací a upevňovací 
prostředky. Dále zkontrolujeme kompletnost všech nástrojů ke stavbě, jejich čistotu a 
použitelnost. 
1.2 Kontroly mezioperační 
9. K – Kontrola materiálů 
 Při každé přejímce kontrolujeme počet, kvalitu a neporušenost dodaných 
materiálů. Kvalitu dokladují provedené zkoušky, jejich výsledky a certifikáty vlastností. 
U neporušenosti materiálů se soustředíme především na možné praskliny prefabrikátů a 
další mechanická poškození. 
 
10. K – Kontrola dutiny kalichu 
 Před osazením sloupů zkontrolujeme dutiny kalichu, zda neobsahuje hrubé 
částice, nečistoty a prachové částice. Dutinu je nutné řádně navlhčit kvůli vylití 
betonové směsi, to znamená, že musí být vlhká při lití betonové směsi, tedy těšně před 
osazením sloupu. 
 
11. K – Kontrola upevnění zavěšení sloupů 
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 Vazač břemen ještě před pozvednutím sloupu autojeřábem překontroluje závěs. 
Pro následné odháknutí sloupu po vzpřímení a zaklínování sloupu ve svislé poloze 
v kalichové patce je k závěsu připevněno lano. 
 
12. K – Kontrola osazení sloupu do kalichu 
 Zkontrolujeme správnost umístění sloupu v příslušné patce podle projektové 
dokumentace, správnou orientaci sloupu vzhledem k vyznačeným osám patky – nesmí 
se lišit ve vodorovném směru o ± 10 mm.   
 
13. K – Kontrola svislosti sloupu 
 Sloup se po osazení může vychylovat maximálně ± 20 mm od osy sloupu. 
 
14. K – Kontrola správného vyklínování sloupu 
 Pro dostatečné zafixování sloupu ve svislé poloze použijeme dva dřevěné 
dubové klíny po všech stranách sloupů. Tyto klíny musí být bez viditelného poškození. 
 
15. K – Kontrola zálivkového betonu 
 Zálivka bude provedena betonem třídy C 250/30, která bude do kalichu shozena 
autodomíchávačem. Zkontrolujeme úplnost vyplnění kalichové patky.  
 
16. K – Kontrola dostatečného zhutnění zálivky v kalichu 
 Kvalitního zhutnění dosáhneme minimálně dvěma vpichy hlavicí ponorného 
vibrátoru po dobu minimálně pěti sekund. Tímto postupem zhutníme všechny čtyřy 
strany dutiny kalichu. 
 
17. K – Kontrola dodržení technologické přestávky 
 Po osazení sloupu a zalití kalichu patky betonovou zálivkou se vyžaduje 
technologická pauza v délce trvání dvou dnů.  
 
18. K – Kontrola osazení základových nosníků  
 Základové nosníky budou osazeny do maltového lože tl. 20 mm. Maltové lože 
musí být v celé ploše celistvé. Dále bude nosník osazen pomocí ocelového trnu do 
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kalichu patky. Provede se kontrola osazení odpovídajícího prvku dle projektové 
dokumentace. Osazované prvky musí být čisté a neporušené. Odchylky jsou přípustné ± 
12 mm vodorovně, ± 12 mm svisle. Rovinnost uložení základového nosníků je ± 5 
mm/2m. Základové nosníky jsou přivařeny ke sloupům přes ocelové destičky. Svary 
budou provedeny dle projektové dokumentace, musí být celistvé, po celý průběh svaru 
nesmí dojít k jeho zúžení. Po provedení spoje odstraníme ochranou strusku ze svaru 
pomocí ocelového kartáče a provedeme antikorozní nátěr. 
 
19. K – Kontrola osazení parapetních panelů 
 Parapetní panely budou osazeny do maltového lože tl. 20 mm na základové 
nosníky. Maltové lože musí být v celé ploše celistvé. Dále bude nosník osazen pomocí 
ocelových trnů do základového nosníku. Provede se kontrola osazení odpovídajícího 
prvku dle projektové dokumentace. Osazované prvky musí být čisté a neporušené. 
Odchylky jsou přípustné ± 12 mm vodorovně, ± 12 mm svisle. Rovinnost uložení 
parapetních panelů je ± 5 mm/2m. Parapetní panely jsou přivařeny ke sloupům a 
k základovým nosníkům přes ocelové destičky. Svary budou provedeny dle projektové 
dokumentace, musí být celistvé, po celý průběh svaru nesmí dojít k jeho zúžení. Po 
provedení spoje odstraníme ochranou strusku ze svaru pomocí ocelového kartáče a 
provedeme antikorozní nátěr. 
 
20. K – Kontrola ocelových trnů pro osazení vodorovných prvků 
 Ocelové trny, jenž jsou osazeny na konzolách sloupů a slouží pro montáž 
vodorovných prvků musí být dostatečně svislé s vychýlením maximálně ± 10 mm, bez 
většího zkorodování a osazené dle projektové dokumentace. 
 
21. K – Kontrola správného uchycení vodorovného prvku 
 Vazač břemen ještě před konečným pozvednutím prefabrikátu překontroluje 
správné zaháknutí. Také se ujistí, že je vybrán správný prvek pro osazení. 
 
22. K – Kontrola geometrie vodorovných prvků po osazení 
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 Jednotlivé prvky budou osazeny dle projektové dokumentace. Osazované prvky 
musí být čisté a neporušené. Poloha dílce musí být v rozmezí ± 5 mm vodorovně a ± 5 
mm svisle. Vodorovnost osazeného prvku musí být v rozmezí ± 5 mm /2 m.  
 
23. K – Kontrola uchycení stropních panelů Spiroll 
 Jednotlivé panely se uchytí pomocí samosvorných kleští v 1/10 rozpětí od kraje. 
Vodorovné otvory v panelech se osadí plastovou uzávěrkou, která zabrání nadměrnému 
zatékání do dutiny panelu. 
 
24. K – Kontrola osazení stropních panelů Spiroll 
 Jednotlivé prvky budou osazeny dle projektové dokumentace, osazované prvky 
musí být čisté a neporušené. Poloha díle musí být v rozmezí ± 5 mm vodorovně a ± 5 
mm svisle. Vodorovnost osazeného prvku musí být v rozmezí ± 5 mm /2 m. Panely 
budou osazeny do maltového lože o tloušťce 10 mm. Uložení panelů bude minimálně 
140 mm. Mezera mezi prvky je 10 mm. 
 
25. K – Kontrola provedení zálivky spár mezi dílci 
 Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Nečistoty na povrchu 
dílců nesmí být v žádném případě zametány do spár dílců, ale musí být odstraněny 
průmyslovým vysavačem. Do spár se vloží zálivková výztuž průměru 8 mm, zálivkový 
beton musí být použit pevnostní třídy min. C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm. 
Zhutnění se provádí prknem tloušťky 20 mm. 
 
1.3 Kontroly výstupní 
26. K – Konečná kontrola svislosti a rovinnosti 
 Celková svislost prvků montovaného skeletu se nesmí lišit o ± 30 mm a celková 
vodorovnost prvků se nesmí lišit o ± 25 mm. Tyto hodnoty jsou měřeny od celkové 
geometrie předepsané projektovou dokumentací. 
 
27. K – Kontrola prefabrikovaného skeletu jako celku 
119 
 
 Po dokončení montáže zkontrolujeme jednotlivé styky a železobetonové 
prefabrikáty, ty nesmí být výrazně znečištěny a mechanicky poškozeny. A 
zkontrolujeme vizuálně vzhled celé konstrukce. Přítomný statik se přesvědčí o tom, že 
konstrukce je stabilní a bezpečná. Provede zápis o předání ucelené části stavby. 
 
Měření jednotlivých odchylek je prováděno teodolitem a nivelačním přístrojem spolu 
s nivelační latí, vodováhou 2 m, pásmem a olovnicí. 
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Použité zkratky: 
SV – Stavbyvedoucí 
M – Mistr 
Mo – Montážník 
Va – Vazač 
S – Statik 
G – Geodet 
TDI – Technický dozor investora 
PD – Projektová dokumentace 
TP – Technologický předpis 
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1 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY – o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
1.1 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1.  Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
a)  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b)  u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 
alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 
střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části ITL, bodu 2. k tomuto nařízení, 
c)  nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d)  nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části 111. 
bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3.  Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16) , 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5.  Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17) , a během provádění 
prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis5) . 
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7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
 Staveniště bude oploceno přenosným oplocením o výšce 2,0 m. V místě 
vjezdu na staveniště bude dvoukřídlá uzamykatelná brána o výšce 2,0 m, na které 
budou informační a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným 
osobám. Vjezd na staveniště je situován v jihovýchodním cípu staveniště a je 
napojen na silnici III. třídy z ulice Střítežská. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště neboje 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
 
 Napojení staveniště na elektrickou síť bude provedeno z již vybudované 
trafostanice. Veškeré rozvody elektřiny budou vedeny v chráničkách, aby nebyly 
poškozeny pojezdy těžké techniky. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 6.  Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 7.  Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
 Pohyblivá pracoviště ve výšce představují pojízdné plošiny. Tyto plošiny 
budou obsluhovány pouze proškolenými osobami s možnostmi správného a 
bezpečného použití, včetně dodržování maximálního možného zatížení. Pakliže na 
staveništi nastanou nepříznivé povětrnostní podmínky, budeme se řídit nařízením 
vlády 362/2005 Sb. 
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1.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
     1.  Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek. 
     2.  Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
     3.  Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
4.  Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19)  
 5.  Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních 
předpisů16) . 
 6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
 Oblast vymezená pro pohyb strojů je dostatečně únosná, v prostoru 
staveniště se nenacházejí žádné nebezpečné prostory, kterým bychom museli 
věnovat zvýšenou pozornost. Při montáži a osazování jednotlivých prvků je nutno 
použít výsuvné stabilizátory. Jednotlivé botky budou podloženy tak, aby 
nedocházelo k jejich zaboření. Před započetím montážních prací budou stroje 
zkontrolovány a zaměříme se především na kvalitu závěsných prostředků a 
zakrytování všech pohyblivých částí. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
     1.  Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání 
zajistí. 
     2.  Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
 Autodomíchávač bude na staveništi umístěn v takové poloze, aby mohl 
bezpečně přesypat betonovou směs do kalichu patky a do přenosných košů na 
beton. Bude se pohybovat po zpevněných plochách staveniště tak, aby neohrozil 
ostatní pracovníky na stavbě. 
 
IX. Vibrátory 
     1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
     2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
 Na stavbě bude pomocí vibrátorů hutněna zálivka v kalichu patky. Osoba 
obsluhující vibrátor musí být proškolena ohledně správné manipulace s tímto 
zařízením. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
     1.  Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
     2.  Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
     3.  Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
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     4.  Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
     5.  Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
 
 Po ukončení prací budou stroje zabrzděny ruční brzdou. Autojeřáby budou 
ve svých přepravních polohách, koše montážních plošin budou spuštěny do 
základní polohy. Před opuštěním pracoviště bude překontrolováno uzamčení 
strojů. Klíč budou předány do kanceláře stavbyvedoucího. 
 
XV. Přeprava strojů 
     1.  Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
     2.  Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
     3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
     4.  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
     5.  Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
     6.  Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
     7.  Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 
     8.  Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
     9.  Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 
s břemeny5) . 
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     10.      Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 
zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu 
je tažné vozidlo zabržděno. 
 
 Autojeřáby a autodomíchávač budou dopravovány po vlastní ose. Montážní 
plošiny budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem, musí být po dobu 
přepravy zajištěny proti pádu z nákladní plošiny. 
1.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
     1.  Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
     2.  Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k 
vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
     3.  Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů. 
     4.  Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
     5.  Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
     9.  Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
     10.   Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 
nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
     12.   Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů23) . 
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     13.   Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
     14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s 
nimi. 
     15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
     16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem24) . 
 
 Prvky prefabrikovaného skeletu budou umísťovány přímo do prostoru 
stavby. Budou skladovány v takové poloze, ve které budou posléze osazeny na 
konstrukci, samozřejmě kromě sloupů, které budou skladovány v horizontální 
poloze. Prefabrikáty budou prokládány hranoly ze smrkového dřeva, stropní 
panely ukládány v 1/10 délky dílce, nejdále však 600 mm od čela panelu, vždy ve 
svislici nad sebou. Jako podkladky nesmí být použity kulatiny ani vrstvené 
podkladky tvořené dvěma a více prvky volně položenými na sebe. Výška 
skladovaných dílců nesmí přesáhnout 1,5 m.  
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1.   Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při 
jejím  ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních 
podlah,  popřípadě  plošin,  aby  byla zajištěna ochrana fyzických osob 
zejména  proti  pádu  z  výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití 
betonovou  směsí.  Nelze-li  taková  místa  zřídit,  zajistí zhotovitel 
ochranu  fyzických  osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu,  jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo 
ochranný koš. 
 
2.   Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné  přístupové komunikace,^13) například pracovní nebo přístupová 
lešení,  popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
 
 Jedná se o zhotovení zálivky mezi spáry stropních panelů a dobetonávky. 
Betonová směs bude na místo určení dopravována bádiích nebo v japonkách. 
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IX.5 Práce železářské 
1.  Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí 
být uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu 
a jeho ukládáním. 
2.   Při  stříhání  několika  prutů  současně musí být pruty zajištěny v 
   pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
 3.   Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí 
   být upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických 
   osob. 
 
Mezi jednotlivé stropní panely budeme ukládat ocelové pruty o průměru 8 mm. 
Ocelové pruty budeme krátit pomocí kotoučové brusky. Pracovník bude mít 
ochranný pracovní oděv a ochranné brýle. 
 
XI. Montážní práce 
 
1.  Montážní  práce  smí  být  zahájeny  pouze  po  náležitém  převzetí 
montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací 
a  odpovědnou  za  jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
vyhotoví  písemný  záznam.  Zhotovitel  montážních  prací  zajistí, aby 
montážní  pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení  fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
  2.  Fyzické  osoby  provádějící  montáž  při  ní  používají  montážní a 
   bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
  3.  Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti 
   fyzických  osob  při  montáži,  zejména  při  práci  ve výšce, je nutno 
   upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li 
   to technologický postup montáže. 
 4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
   dokumentace výrobce. 
  5.  Způsob  a  místo  upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků 
   musí  být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo 
   být provedeno bezpečně. 
 6.  Pro  přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní 
   podlahy  se využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem 
   montáže  do  stavby  zabudovávány,  jako  jsou  schodiště  nebo stropní 
   panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 7.  Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje 
   výtahem  nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup 
   práce nevylučuje. 
 8.  Dopravovat  fyzické  osoby  pomocí  závěsného  koše lze pouze podle 
   zpracovaného  technologického  postupu a v souladu s bližšími požadavky 
   zvláštního  právního  předpisu,^11)  jestliže  k tomu dala prokazatelně 
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   souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
  9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být 
   zajištěno  bezpečné  skladování  zbývajících  dílců podle části I. této 
   přílohy. 
 10.  Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
   pojízdných   zařízení   se  provádí  v  souladu  s  bližšími  požadavky 
   zvláštního  právního  předpisu.^6) Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat 
   břemena  zasypaná,  upevněná,  přimrzlá,  přilnutá  nebo jiným způsobem 
   znemožňující  stanovení  síly  potřebné  k jejich zdvihnutí, pokud není 
   zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
  11.  Během  zdvihání  a  přemisťování  dílce se fyzické osoby zdržují v 
   bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou 
   z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti 
   vychýlení.  Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po 
   tomto zajištění. 
   12.  Svislé  dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, 
   montážními  stolicemi,  vzpěrami,  zaklínováním  v základové patce nebo 
   jiným   vhodným  způsobem.  Způsob  uvolňování  vázacích  prostředků  z 
   osazovaných  dílců,  zejména  svislých,  stanoví  technologický  postup 
   montáže   tak,   aby   bezpečnost   osob  nebyla  podmíněna  stabilitou 
   osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
  13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející 
   dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány 
   až  po  upevnění  dílců  a  prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v 
   projektové dokumentaci. 
  15.  Technologický  postup  stanoví  způsob  vyztužení  těch dílců, při 
   jejichž  osazení  je  bezpečnost  fyzických  osob  ohrožena  v důsledku 
   rozkmitání těchto dílců působením větru. 
   16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
  
Prefabrikované prvky budou přemisťovány z návěsu na místo osazení nebo budou 
složeny na určené skládky. Proškolení vazači břemen  zajistí bezpečné uchycení 
každého prvku v místě jeho montážních ok, v případě stropních panelů uchycení 
pomocí samosvorných kleští.  Obsluha autojeřábu se musí řídit pokyny vazače. 
Vazač musí před konečným zvednutím překontrolovat správné uchycení prvku. 
Dále zkontroluje kvalitu úchytu a závěsného zařízení.  Při přemísťování 
jednotlivých prvků na místo montáže se nikdo nesmí zdržovat pod přenášeným 
břemenem. 
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XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
   1.  Při  svařování,  včetně  natavování  izolačních  materiálů,  a  při 
   nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek 
   požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem.^10) 
   2.  Svářečské  pracoviště,  včetně  ochranného pásma pod pracovištěm ve 
   výšce  stanoveného  podle  zvláštního  právního  předpisu,^29) je nutno 
   zabezpečit   proti   vstupu   nepovolaných  fyzických  osob  a  označit 
   bezpečnostními   značkami;   při   svařování  elektrickým  obloukem  na 
   přechodném  pracovišti  je  nutno přijmout opatření k ochraně fyzických 
   osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
   6.  Zhotovitel  zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které 
   nejsou  odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu,^31) a aby 
   práce  spojené  s  rozehříváním  živic neprováděly fyzické osoby, které 
   nejsou  seznámeny  s  technologickým  postupem a s návodem na používání 
   příslušného zařízení. 
 
 Svarové spoje základových nosníků a parapetních panelů může provádět 
pouze odborně způsobilá osoba, která se prokáže svářečským průkazem. Svářeč 
muší být oblečen do nehořlavého obleku a používat svářečskou helmu. Nesmí 
provádět svařování v blízkosti hořlavých látek.  
  
138 
 
2 NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
I . Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci7). 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak8). 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
 V prostoru výstavby stropních panelů Spiroll bude zhotoveno dřevěné 
mobilní zábradlí. Horní část zábradlí zasahuje do výšky 1,1 m. Středová fošna je 
ve výšce 0,6 m. Koš pracovní plošiny má madlo ve výšce 1,1 m. U podlahy je 
osazena plechová zarážka o výšce 0,15 m, ta brání sesunutí nástroje z povrchu 
pracovního koše. Uprostřed je také osazena středová tyč. 
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II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
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d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem 
tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo 
nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na 
žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví j inak10). 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
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prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
 Při použití pracovní montážní plošiny musí být dodržovány maximální 
hodnoty zatížení. Musí být zamezeno pádu materiálu, nářadí a dalších pracovních 
pomůcek z výšky. K tomu účelu je nutné, aby plošina obsahovala již dříve 
zmiňované zarážky výšky min. 150 mm.  
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V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 
vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a 
kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení 
vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
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5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 
pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
 
 Při přepravě břemene se pod ním nesmí zdržovat žádná osoba. Všichni 
pracovníci musí mít nasazené ochranné přilby, které je chrání před případným 
pádem drobného materiálu. 
 
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 
vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a 
kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení 
vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
 
 Práci na střeše při demontáži a následné montáži střešního pláště budou 
provádět pracovníci, kteří jsou proškoleni o BOZP a budou dodržovat 
technologický postup. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
  
144 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
 Vyhodnotí-li vedoucí pracovník povětrnostní podmínky jako nepříznivé, je 
oprávněn zastavit veškeré prováděné práce ve výškách a to až do doby pominutí 
těchto podmínek. Při přerušení prací je nutné provést takové opatření a zajištění 
pracovních pomůcek, materiálu a konstrukcí, aby nedošlo k jejich pádu z výšky, či 
jiného porušení, které by znamenalo ohrožení osob a majetku  nacházejících se 
v ohroženém území. 
 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
 Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
  
 Tyto pracovní podmínky se mohou vyskytovat pouze v ojedinělých 
případech. Pracovník, jenž bude tuto činnost vykonávat bude vybaven ochranným 
postrojem pro zajištění proti pádu a připojen k záchytnému zařízení. 
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XI. Školení zaměstnanců 
 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty 
druhé. 
 
 Všichni pracovníci, jenž se budou podílet na výstavbě skeletové konstrukce 
budou dostatečně proškoleni o možných nebezpečích vzniklých při výstavbě a 
seznámit se, jak jim předcházet. Všichni zaměstnanci musí podepsat souhlas 
s absolvováním daného školení. 
 
Poznámka: 
 Odstavce psané kurzívou jsou převzaty z Nv 591/2006 Sb – o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a z NV 362/2005 
Sb – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Odstavce, jenž jsou psány tučně se týkají dané stavby a upřesňují daný text 
psaný v kurzívě. 
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1 Obecné informace 
 Z hlediska environmentálních požadavků jsou při výstavbě kladeny nároky na 
vznikající odpady. Tyto odpady je nutné třídit dle katalogu odpadů a zajistit jejich 
likvidaci v souladu s platnou legislativou. V České republice stanovují nakládání 
s odpady vyhlášky č. 381/2001 Sb., č. 503/2004 Sb. a zákon č. 185/2001 Sb. Dále jsou 
kladeny požadavky z hlediska hluku a možnosti vzniku prachu. Hluk vznikající při práci 
na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a nesmí překračovat 
hranice v tomto stanoveném nařízení. 
2 Zákon č. 182/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
§ 3 
2.1 Pojem odpad 
(1)  Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit. 
(2)  Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití 
nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru 
nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný 
nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc 
osoba sama. 
(3)  Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže 
opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení 
zaniklo. 
(4)  Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu 
účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního 
právního předpisu. 
 
§ 4 
2.2 Další základní pojmy 
a)  nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
b)  komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 
c)  odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území 
obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a 
který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 
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d)  odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 
na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 
kontrola těchto činností, 
e)  nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 
skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, 
f)  zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
g)  shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, 
h)  skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu 
určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním, 
i)  skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem21) a 
provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně 
zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a 
zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene  
m)  sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu 
využití nebo odstranění, 
 v)  zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu 
před využitím nebo odstraněním odpadů, 
w)  původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 
při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž 
výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy 
nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně 
stane vlastníkem tohoto odpadu, 
x)  oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 
podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů 
 
 
§ 5 
2.3 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
(1)  Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 
(2)  V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, 
zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou půs
 obností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.13) 
(3)  Ministerstvo stanoví vyhláškou  
a)  Katalog odpadů, 
b)  postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 
c)  náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení 
odpadu podle Katalogu odpadů. 
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§ 6 
2.4 Zařazování odpadu podle kategorií 
(1)  Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, pokud 
a)  vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu, 
b)  je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 
c)  je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako 
nebezpečný. 
 
 
§ 10 
2.5 Předcházení vzniku odpadů 
(1)  Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž 
vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se 
zvláštními právními předpisy.15) 
(2)  Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, 
je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto 
výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. 
(3)  Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh 
výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na 
použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění 
nespotřebovaných částí výrobků. 
2.6 Odpady vznikající při výstavbě 
 Při provádění technologické etapy hrubé vrchní stavby vznikají z hlediska 
zatřídění dle katalogu odpadů tyto odpady 
17 01 01 Beton 
17 04 02 Kov 
17 02 01 Dřevo 
13 02  Oleji znečištěná zemina 
13 07  Odkapy ropných látek 
20 03 01 Komunání odpad 
15 01  Plastové foliové obaly 
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 U vjezdu na staveniště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad vzniklý 
pracovníky na stavbě a ze stavebního procesu, zejména sklo, papír a plast. Tyto odpady 
je nutné třídit dle katalogu odpadů a ekologicky likvidovat na určených skládkách. 
Odpady ze stavební výroby budou shromažďovány na kontejner, odkud budou 
odváženy na skládku. Odvoz odpadů ze staveniště bude zajišťovat firma Liko Svitavy 
a.s.  
 Při provádění prací může docházet úniku provozních kapalin ze stavebních 
strojů. Vždy po přerušení práce se pod olejovou nádrž umístí plechová vana, do které 
budou případné odkapy kapalin zachyceny. V případě úniku provozních kapalin do 
půdy provedeme odstranění nejvíce kontaminované půdy a ošetříme zasažený prostor 
vápnem. 
3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a)  hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a 
hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 
b)  hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní 
prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 
c)  hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, 
d)  způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
 
 
§ 3 
3.1 Ustálený a proměnný hluk 
(1)  Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h 
se rovná 85 dB, nebo 
b)  expozicí zvuku A E A,8h se rovná 3640 Pa2s, 
pokud není dále stanoveno jinak. 
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§ 10 
3.2 Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku 
1)  Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření 
k odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A stanovené 
pro osmihodinovou směnu přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že průměrná hodnota 
špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti 
kmitočtů daného hluku. 
(2)  Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší 
přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní 
prostředky zaměstnanci používali. 
 
 
 Při prováděných pracích by nemělo docházet k překračování stanovených hranic 
hluku. Bude dodržována pracovní doba 8 hodin, tj. od 7. hodiny ranní do 16. hodiny 
odpolední včetně započetí hodinové pauzy na oběd. 
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Závěr 
 Tématem mé bakalářské práce bylo rozšíření skladu v Poličce. Výsledkem mé 
práce jsou vypracované dokumenty potřebné k realizaci montáže prefabrikovaného 
skeletu. Těmito dokumenty jsou především rozpočet montovaného skeletu a střešní 
konstrukce spojovacího modulu stejně tak časový harmonogram a schéma výstavby 
celého procesu. Dále jsou to technické zprávy jako stavebně technologická zpráva, 
technologické předpisy, zpráva popisující zařízení staveniště, návrh strojních 
mechanizmů, kontrolní a zkušební plán, zpráva týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
na staveništi. Rovněž jsem zpracoval výkres zařízení staveniště, a schéma pojezdů 
strojní sestavy, které by mělo vést k plynulé a bezpečné montáži. 
 V průběhu zpracování mé bakalářské práce jsem se naučil pracovat 
s výpočetními programy BUILD power a CONTEC, které jsem dříve neznal a pochopil 
jsem souvislosti mezi návaznostmi jednotlivých prací a finanční problematikou. 
 Velkým přínosem pro mě byla návštěva firmy Prefa Brno a.s., kde jsem se od 
odborníků s velkou praxí dozvěděl mnoho zajímavých a užitečných věcí, které mi 
pomohli při zpracování mé bakalářské práce.  
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